


能登半島における水道の復旧状況（厚労省）

- 概ね浄水場までの復旧は完了
- 復旧作業は浄水場から市街部に送水する基幹管路やその先の末端管路に移行
- 水道施設の被害が大きかった珠洲市内の一部地域や、送水管の復旧に時間を要する能登島は特に復旧に時間を要する見込み

主な浄水場

- 赤色：水道復旧に特に時間を要する地区
- 黄色：仮設浄水施設が運転開始した市町
- 青色：既に主な浄水場までは復旧した市町



断水解消の見込み

石川県では既に約6割が断水解消済み

輪島市	2月末～3月末
珠洲市	2月末以降順次 (一部地域は4月以降)
穴水町	2月末～3月末
能登町	2月末～3月末
七尾市	2月末～3月末 (能登島は4月以降)
志賀町	2月末 (一部地域は3月末)

※1月27日石川県公表資料及び1月28日七尾市公表資料を基に作成