

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称：石川県の河川における安全で良好な環境づくりの推進

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

石川県において評価を実施

事後評価の実施時期

計画期間終了後

公表の方法

石川県ホームページで公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

河川整備が必要な区間において、河川利用者の回遊性向上を図るため整備した管理用通路等の延長を0.0km（H27当初）から3.9km（H31末）に増加させた

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、次期社会資本総合整備計画(R2～R6)において河川整備が必要な区間における整備を進め、河川における良好な環境の整備により、豊かで潤いのある県民生活の実現を図る

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	管理用通路等の延長	
	最終目標値	4km
	最終実績値	4km