

並行在来線の金沢以西延伸に向けた概略スケジュール

金沢以東(金沢～富山県境)		金沢以西(金沢～福井県境)		
年度	主な取り組み	年度	主な取り組み 〔事務局〕	
H17 (9年前)	(H17.4 新幹線金沢～富山間認可) 協議会 ・立ち上げ、以東区間の概要	H27 (7年前)	(H24.6 新幹線金沢～敦賀間認可) 〔金沢以東の並行在来線の経営や利活用促進に全力で取組〕	
H18 (8年前)				
H19 (7年前)	〔幹事会で課題を検討 旅客流動調査(H19) 将来需要予測(H20) など〕			
H20 (6年前)				
H21 (5年前)				
H22 (4年前)				
H23 (3年前)		協議会 ・経営・運行の基本方針策定	H31 (3年前)	〔IRの運営状況 ・以西区間の概要 ・今後のスケジュール〕
	協議会 ・経営計画の策定、収支公表	〔旅客流動調査 ↓ 将来需要予測 ↓ 収支予測の作成 ↓ 経営計画(案)の作成〕		
	・出資・基金への拠出協議			
H24 (2年前)	・IRいしかわ鉄道設立(H24.8) 協議会 ・経営計画の改訂	H32 (2年前)	〔幹事会〕 協議会 ・経営計画の策定	
H25 (1年前)	・利用促進協議会設置 ※対策協議会を発展的に解消 (IR: H25.12鉄道事業許可申請 → H26.2許可)	H33 (1年前)	〔利用促進に向けた取り組みの検討〕 〔IR: 鉄道事業許可申請 (運行計画、経営計画等)〕	
H26 (開業)	H27.3 金沢以東開業	H34 (開業)	金沢以西開業	