復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
能登町	令和８年５月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度	備考
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	以降	
1	宇出津第１団地	30戸	共同住宅	木造 ３階	R9.3 （予定）	用地検討															事業者決定
						造成工事					造成工事(既存解体)										
						建築設計					設計										
						建築工事							工事								
						入　　居										入居					
2	宇出津第２団地	8戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　　居															
3	宇出津第３団地	16戸	共同住宅	未定 ３階	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　　居															
4	宇出津第４団地	4戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　　居															
5	鵜川団地	24戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　　居															

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール													備考
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度 以降	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3		
6	瑞穂団地	8戸	長屋	未定 平屋	R9.9 （予定）	用地検討															協議会へ要請中
						造成工事															
						建築設計							設計								
						建築工事									工事						
						入　居												入居			
7	柳田第１団地	52戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討		用地													事業者決定
						造成工事	造成設計					造成工事									
						建築設計						設計									
						建築工事										工事					
						入　居														入居	
8	柳田第２団地	18戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　居															
9	松波第１団地	27戸	共同住宅	木造 ３階	R9.3 （予定）	用地検討			用地												事業者決定
						造成工事															
						建築設計				設計											
						建築工事							工事								
						入　居										入居					
10	松波第２団地	24戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討															公募中
						造成工事															
						建築設計							設計								
						建築工事										工事					
						入　居													入居		
11	松波第３団地	9戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　居															
12	白丸団地	20戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討				用地											公募中
						造成工事			造成設計			造成工事									
						建築設計							設計								
						建築工事										工事					
						入　居													入居		
13	小木第１団地	11戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討															公募中
						造成工事															
						建築設計							設計								
						建築工事										工事					
						入　居													入居		
14	小木第２団地	9戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　居															