
・以下の想定スケジュールを参考に具体の業務工程表を作成すること。
・業務期間中に中間報告をとりまとめ、デジタル化推進会議に報告（10月初旬を想定）
・年度末に最終報告とりまとめ、デジタル化推進会議に報告（３月を想定）

令和５年度石川県デジタル化推進会議運営支援業務の想定スケジュール

６月 ７～９月 10～12月 １～３月
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(１) 幹事会の運営・連絡調整に関する支援業務

(２) 地域幸福度（Well Being）向上に
向けた指標の活用支援

・概要票の作成支援
・住民アンケート、ワークショップの計
画
・市町との調整

(３)県広域データ連携基盤の管理・運営に係る協議会組織の構築支援等

・県広域データ連携基盤の管理・運営に係る協議会組織の検討、関係者との協議
・県広域データ連携基盤構築事業者と連携したデータの整備（ベースレジストリ・オープンデータ等）
・管理手法（セキュリティ対策、プライバシー影響評価、データ利用規約等の検討）の検討
・運営に係るルールの検討

(４) 件広域データ連携基盤及びデジタル技術を活用した施策の具体化支援（①～⑤：県と協議の上、事業を実施）

① データ連携基盤を活用した行政サービスの検討
② データ連携基盤の活用に係る課題の整理
③ 地域・分野間連携事業の検討
④ 地域課題の解決や新サービス創出に係る実証（トライアル）
⑤ 石川県のデジタル化・DXに向けた、県、市町の機運醸成を図る取組みの企画立案、取組みの実施

(５) 幹事会の効果測定（随時）

(６) 幹事会運営支援業務の工程表（作業計画）・報告等

(２) 地域幸福度（Well Being）向上に向けた指標の活用支援

・住民アンケート実施
・ワークショップの開催
・結果の分析、公表


