
仕様書別紙１　マスタースケジュール

項 県 ベンダ 担当内訳 期間 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 5 月 6 月 7月

1 β´ネットワーク移行

2 調達 情報部門 ４月上旬 〇

3 契約締結 情報部門 ４月下旬 〇

4 基本設計 強靭化、庁内LAN、ICT基盤 5～6月末 〇 〇

5 詳細設計 強靭化、庁内LAN、ICT基盤 〇 〇

6 ポリシー改定 コンサル 10月末 〇 〇 〇 〇 〇

7 手順書の作成 コンサル 〇 〇

8 外部監査 〇 コンサル 7～10月 〇 〇 〇

9 職員向け説明会（主にネットワーク変更） 〇 強靭化 〇 〇 〇

10 EDR配布完了 〇 強靭化 〇

11 新LGWAN系のNW構築 〇 庁内LAN、強靭化 6月 〇

12 新LGWAN系RDS、VDI（一部）構築 〇 強靭化 6、7月 〇

13 新LGWAN系RDSによる業務システムテスト 〇 各業務所管 7～8月 〇 〇

14 新LGWAN系⇒LGWAN-ASP接続テスト 〇 各業務所管 7～8月 〇 〇

15 新LGWAN系⇔事務用PC　無害化テスト 〇 強靭化、庁内LAN

16 新LGWAN系FLSV構築 〇 強靭化

17 新LGWAN系FLSVにデータ移行（重要データ） 〇 情報部門 11～12月 〇 〇

18 旧LGWAN系⇔事務用PC　通信遮断（検証）テスト 〇 強靭化、庁内LAN 10月上旬 〇

19 NW事前設定変更（仮想、メール、プロキシ等） 〇 強靭化、庁内LAN、ICT基盤 〇

20 PCのセキュリティ対策 （Win、Office、Edge） 〇 強靭化、コミュ基盤 7～8月、10～12月 〇 〇 〇

21 PCのセキュリティ対策支援 （Win、Office、Edge） 〇 強靭化、コミュ基盤 11月、12月

22 事務用PCのチューニング（インターネット系通信の制御） 〇 コミュ基盤 11～12月

23 FWの不要ポリシーの削除 〇 庁内LAN 1月末 〇

契約関連

25 公報 〇 情報部門 3月下旬

26 プロポーザル 〇 情報部門 5月下旬 〇 〇

27 契約 〇 情報部門 6月中旬 〇

24 リモートワーク関連

28 基本設計 コミュ基盤 〇 〇

29 詳細設計 コミュ基盤 〇 〇

30 運用設計 コミュ基盤 〇 〇

31 環境構築、設定 コミュ基盤 〇 〇

32 顔認証システム構築 〇 コミュ基盤 〇

33 持出しPC　検証 〇 コミュ基盤

34 顔情報の登録 〇 各職員

35 Intuneのインストール 〇 コミュ基盤 1月～1月末 〇

36 VPN用ソフトのインストール 〇 コミュ基盤 12月下～1月末 〇 〇

37 顔認証ソフトのインストール 〇 コミュ基盤 12月下～1月末 〇 〇

38 事務用PCのセキュリティ設定 〇 各職員 7～8月、10～12月 〇 〇 〇 〇 〇

39 PC持出し、BYOD申請ルール決定 〇 情報部門 1月末 〇

40 持出しPC利用開始 〇 各職員 2月上旬 〇

2024 年 （令和6年） 2025年 （令和7年）
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項 県 ベンダ 担当内訳 期間 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 5 月 6 月 7月

2024 年 （令和6年） 2025年 （令和7年）

41 旧テレワークサービス終了 〇 3月末 〇

42 テレワークソフトの削除 〇 情報部門 4月以降

43 コミュニケーションツール関係

44 入札・契約 情報部門 〇 〇

45 基本設計 コミュ基盤 〇 〇

46 詳細設計 コミュ基盤 〇 〇

47 運用設計 コミュ基盤 〇 〇

48 環境構築、設定 コミュ基盤 〇 〇 〇

49 事前データ移行　検証 コミュ基盤 〇 〇

50 M365_Web利用検証 コミュ基盤 〇

51

職員向け説明会

（持出しPC、チャット、チーム、顔認証）

（ポータル、施設予約、メール、社員録）

〇 コミュ基盤 1、3月 〇 〇

52 （AD連携）

53 Azure ADとの連携 〇 コミュ基盤、庶務事務 1月上旬 〇

54 M365ライセンスをユーザに割当 〇 コミュ基盤 1月上旬 〇

55 職員がログインIDの変更 〇 職員 1月下旬 〇

56 (Teams・チャット）

57 Teamsインストール（46004500人） 〇 コミュ基盤 1月上旬 〇

58 Teamsのチーム設定 〇 コミュ基盤 1月上旬 〇

59 Teamsの運用開始 〇 各職員 1月下旬 〇 〇

60 モバイル利用申請受付 〇 各職員 2月中旬 〇

61 モバイル利用開始 〇 各職員 3月上旬 〇

62 Logoチャットサービス終了 〇 3月末 〇

63 (Outlook・メール）

64 Outlookインストール（約1000人） 〇 コミュ基盤 1月～1月末 〇

65 メール移行期間 〇 各職員

66 メールルート切り替え 〇 ICT基盤、コミュ基盤 ３月下旬 〇

67 旧庶務事務のメール読み取り設定 〇 庶務事務 ３月下旬 〇

68 （Outlook・施設予約）

70 Outlookインストール（約1000人） 〇 コミュ基盤 12月下～1月末 〇

71 施設予約データのM365へ移行 〇 コミュ基盤 ３月下旬 〇

72 旧施設予約の読み取り専用へ 〇 コミュ基盤 ３月下旬 〇

73 （ポータル）

75 ポータルデータのM365へ移行 〇 コミュ基盤 ３月下旬 〇

76 旧ポータルの新規書き込みの禁止 〇 コミュ基盤 ３月下旬 〇

77 ヘルプデスク

78 受付開始 コミュ基盤 1月下旬 〇 〇

79 運用支援

80 支援開始 コミュ基盤 12月 〇 〇 〇 〇
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