
輪島市 ２月末～３月末

珠洲市 ２月末以降順次
（一部地域は４月以降）

穴水町 ２月中旬～３月上旬

能登町 ２月中旬～３月中旬

七尾市 ２月末～３月末
（能登島の一部地域は４月以降）

志賀町 ２月末
（一部地域は３月末）

主な市町の状況

○輪島市：振動・地盤の変異により断裂・損壊した基幹管路・配水管網を順次復旧作業中。

○珠洲市：振動・地盤の変異により損壊が激しい主力浄水場は、仮設造設により機能回復し、基幹管路の復旧作業に移行。

○七尾市：振動により断裂した基幹管路が市街部まで回復し、市街部の配水管網・能登島までの基幹管路を復旧作業中。

：断水が４月以降に解消する見込みの地域
：断水が３月末までに解消する見込みの地域
：断水が３月中旬までに解消する見込みの地域

浄水場（稼働中）

凡例

浄水場（未復旧）

穴水町
支援：神戸市等

七尾市
支援：名古屋市等

志賀町
支援：横浜市等

地原浄水場

町野浄水場

大谷浄水場

輪島浄水場

内浦浄水場

五十里浄水場

輪島市
支援：東京都、

 横浜市等
能登町
支援：大阪市等

矢波浄水場

いかり

ちはら

うちうら

わじま

まちの

やなみ

おおたに

珠洲市
支援：名古屋市等

珠洲市役所

能登島

宝立浄水場
ほうりゅう

石川県における断水の解消見込み

※七尾市能登島の一部地域
については通水済

※１月27日石川県公表資料、１月28日七尾市公表資料、
２月２日穴水町公表資料及び２月７日能登町公表資料を基に作成

※赤字下線部は前回（第１回（２/１））資料からの前倒しされた部分

○ 断水は現時点で約７割解消済
注）2月1日時点では約６割

○ ３月末までに９割強の解消が見込まれる。

断水解消戸数/最大断水戸数
＝約81,000戸/約111,620戸=72.6%
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