
■ 工程表

時点

令和８年７月３１日

自治体名称

能登町

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

⑦

①
⑫

②③

⑨⑩

⑤

⑪

④

⑥

⑧

⑬⑭

造成工事(既存解体)
設計

工事
入居

設計
工事

入居
建築工事
入　　居

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計

R9.9
（予定）

建築工事
入　　居

6 瑞穂団地 8戸 長屋
未定
平屋

用地検討
造成工事
建築設計未定

建築工事
入　　居

5 鵜川団地 24戸 長屋
未定
平屋

用地検討
造成工事
建築設計未定

建築工事
入　　居

4 宇出津第４団地 4戸 長屋
未定
平屋

用地検討
造成工事
建築設計未定

建築工事
入　　居

3 宇出津第３団地 16戸 共同住宅
未定
３階

用地検討
造成工事
建築設計未定

建築工事
入　　居

2 宇出津第２団地 8戸 長屋
未定
平屋

用地検討

施工中
造成工事
建築設計

R9.3
（予定）

1 宇出津第１団地 30戸 共同住宅
木造
３階

4-6 7-9 10-12 1-310-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3
R9年度 R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9

整備スケジュール
進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度

構造
階数

完成時期No.
地区名
団地名

整備
戸数

住宅
タイプ

調整中

調整中

調整中

調整中



用地
造成設計 造成工事

設計
工事

入居

用地

設計
工事

入居

設計
工事

入居

用地
造成設計 造成工事

設計
工事

入居

設計
工事

入居

建築工事
入　　居

用地検討
造成工事
建築設計未定

建築工事
入　　居

14 小木第２団地 9戸 長屋
未定
平屋

用地検討
造成工事
建築設計

R10.3
（予定）

建築工事
入　　居

13 小木第１団地 11戸 長屋
未定
平屋

用地検討
造成工事
建築設計

R10.3
（予定）

建築工事
入　　居

12 白丸団地 20戸 長屋
未定
平屋

用地検討
造成工事
建築設計未定

建築工事
入　　居

11 松波第３団地 9戸 長屋
未定
平屋

用地検討
造成工事
建築設計

R10.3
（予定）

建築工事
入　　居

10 松波第２団地 24戸 長屋
未定
平屋

用地検討

施工中
造成工事
建築設計

R9.3
（予定）

建築工事
入　　居

9 松波第１団地 27戸 共同住宅
木造
３階

用地検討
造成工事
建築設計未定

建築工事
入　　居

8 柳田第２団地 18戸 長屋
未定
平屋

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計

R10.3
（予定）

7 柳田第１団地 52戸 長屋
未定
平屋

4-6 7-9 10-12 1-310-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3
R9年度 R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9

整備スケジュール
進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度

構造
階数

完成時期No.
地区名
団地名

整備
戸数

住宅
タイプ

調整中

調整中

調整中


	スライド番号 1
	スライド番号 2

