
■ 工程表

時点

令和８年７月３１日

自治体名称

穴水町

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

①

②③
④

⑤
⑥

⑦ ⑧

⑨

造成設計 造成工事
設計

工事
入居

造成設計 造成工事
設計

工事
入居

造成設計 造成工事
設計

工事
入居

造成設計 造成工事

用地
造成工事

基本・実施設計
工事

入居
用地

造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討

未定6 駅西団地 58戸 共同住宅
S造
未定

造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討
R10.3
（予定）

5 稲荷団地 45戸 共同住宅
S造

3～4階

造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討

未定4 兜団地 8戸 未定
木造
平屋

施工中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討
R9.3

（予定）
3 白山第3団地 26戸 共同住宅

S造
3階

施工中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討
R9.3

（予定）
2 白山第2団地 23戸 共同住宅

S造
3階

施工中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討

R8.91 上野地区 50戸 共同住宅
S造
3階

4-6 7-9 10-12 1-310-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3
R9年度 R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9

整備スケジュール
進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度

構造
階数

完成時期No.
地区名
団地名

整備
戸数

住宅
タイプ

調整中



造成設計造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討

未定9 志ケ浦団地 8戸 未定
木造
平屋

造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討

未定8 諸橋団地 4戸 未定
木造
平屋

造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

用地検討

未定7 住吉団地 10戸 未定
木造
平屋

4-6 7-9 10-12 1-310-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3
R9年度 R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9

整備スケジュール
進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度

構造
階数

完成時期No.
地区名
団地名

整備
戸数

住宅
タイプ

調整中

調整中
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