
■ 工程表

時点

令和８年９月３０日

自治体名称

穴水町

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

①

②③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

造成設計 造成工事

設計
工事

入居

造成設計 造成工事

設計
工事

入居

造成設計 造成工事

設計
工事

入居

造成設計 造成工事
基本・実施設計 工事

用地
造成工事

基本・実施設計
工事

入居
用地用地検討

造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

未定共同住宅 S造 未定6 駅西団地 58戸

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

R10.3

（予定）
共同住宅 S造 3階5 稲荷団地 45戸

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

未定木造 平屋

建築工事
入　　居

4 兜団地 8戸 未定

用地検討

共同住宅 S造 3階

用地検討

施工中
造成工事
建築設計

R9.3

（予定）

施工中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

R9.3

（予定）
3階

建築工事
入　　居

2 白山第2団地 23戸 共同住宅 S造

用地検討

共同住宅 S造 3階

用地検討

完成
造成工事
建築設計R8.91 上野地区 50戸

3 白山第3団地 26戸

7-9 10-12 1-31-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6

住宅

タイプ
構造 進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度完成時期階数No.

地区名

（団地名）

整備

戸数
R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

整備スケジュール

調整中



造成設計
基本・実施設計

工事

用地検討
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

未定未定 木造 平屋9 志ケ浦団地 8戸

用地検討
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

未定未定 木造 平屋8 諸橋団地 4戸

未定 木造 平屋7 住吉団地 10戸

用地検討
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

未定

7-9 10-12 1-31-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6

住宅

タイプ
構造 進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度完成時期階数No.

地区名

（団地名）

整備

戸数
R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

整備スケジュール

調整中

調整中
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