
復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

■ 工程表

時点

令和７年６月１０日

自治体名称

七尾市

※入居見込
は調整中

用地

中島地区②
（中島コミ
セン熊木分
館グラウン
ド）

④

建築設計事業者事業主体

造成約12戸計画戸数

建築工事２戸１建て方

入居木造又はS造構造

(合計)約12戸供給戸数

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

中島地区①
（旧中島中
学校跡地）③

建築設計事業者事業主体

造成約36戸計画戸数

建築工事２戸１建て方

入居木造又はS造構造

(合計)約36戸供給戸数

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

田鶴浜地区
①

（旧田鶴浜
保育園）

②

建築設計事業者事業主体

造成約12戸計画戸数

建築工事２戸１建て方

入居木造又はS造構造

(合計)約12戸供給戸数

備考

工程

事業手法地区名No. Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度
項目

1-310-127-94-61-310-127-94-61-3

用地復興公営住宅

七尾地区
（市営小丸
山住宅）

①

建築設計七尾市事業主体

造成14戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造構造

（合計）14戸供給戸数

1

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

既存園舎解体

造成・設計・施工

測量

２

３
４

既存解体

測量

造成・設計・施工

造成・設計・施工

測量



災害公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

■ 工程表

時点

令和７年６月１０日

自治体名称

七尾市

備考

工程

事業手法地区名No. Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度
項目

1-310-127-94-61-310-127-94-61-3

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

能登島地区
（定住促進
住宅敷地
横）

⑤

建築設計事業者事業主体

造成約20戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約20戸供給戸数

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

造成・設計・施工

測量

７６

５

８

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

袖ケ江地区
（未定）⑧

建築設計事業者事業主体

造成約30戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約30戸供給戸数

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

田鶴浜地区
③

（未定）⑦

建築設計事業者事業主体

造成約20戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約20戸供給戸数

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

田鶴浜地区
②

（未定）
⑥

建築設計事業者事業主体

造成約20戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約20戸供給戸数

測量 取得

造成・設計・施工

測量 取得

造成・設計・施工

測量 取得

造成・設計・施工



災害公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

■ 工程表

時点

令和７年６月１０日

自治体名称

七尾市

備考

工程

事業手法地区名No. Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度
項目

1-310-127-94-61-310-127-94-61-3

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

和倉・石崎
地区

（未定）
⑨

建築設計事業者事業主体

造成約56戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約56戸供給戸数

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

造成・設計・施工

測量

９

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

東湊地区
（未定）⑫

建築設計事業者事業主体

造成約20戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約20戸供給戸数

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

矢田郷地区
（未定）⑪

建築設計事業者事業主体

造成約50戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約50戸供給戸数

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

御祓地区
（未定）⑩

建築設計事業者事業主体

造成約78戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約78戸供給戸数

11
1210

取得

造成・設
計・施工

測量 取得

造成・設
計・施工

測量 取得

造成・設
計・施工

測量 取得



災害公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

■ 工程表

時点

令和７年６月１０日

自治体名称

七尾市

備考

工程

事業手法地区名No. Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度
項目

1-310-127-94-61-310-127-94-61-3

※入居見込
は調整中

用地復興公営住宅

西湊地区
（未定）⑬

建築設計事業者事業主体

造成約20戸計画戸数

建築工事集合建て方

入居RC造又はS造構造

(合計)約20戸供給戸数

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

13

造成・設
計・施工

測量 取得


