
■ 工程表

時点

令和８年７月３１日

自治体名称

内灘町

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区
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工事

入居
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工事
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造成

設計
工事

入居
建築工事
入　　居

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計

建築工事
入　　居

6 室地区 18戸 戸建て
木造
平屋

R9.秋
（予定）

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計

建築工事
入　　居

5 西荒屋地区② 戸建て
木造
平屋

R9.秋
（予定）

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計

入　　居

4 西荒屋地区①

31戸

戸建て
木造
平屋

R9.秋
（予定）

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事

入　　居

3 宮坂地区② 戸建て
木造
平屋

R9.秋
（予定）

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事

戸建て
木造
平屋

R9.秋
（予定）

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

RC造
３階

R9.秋
（予定）

1 鶴ケ丘地区 60戸 共同住宅

2 宮坂地区①

20戸

4-6 7-9 10-12 1-310-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3
R9年度 R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9

整備スケジュール
進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度

構造
階数

完成時期No.
地区名
団地名

整備
戸数

住宅
タイプ
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