
■ 工程表

時点

令和８年９月３０日

自治体名称

内灘町

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

■ 整備予定地区

②

①

⑤
⑥

④

③

造成
設計

工事
入居

用地
造成

設計
工事

入居
用地

造成
設計

工事
入居

用地
造成

設計
工事

入居
用地

造成
設計

工事
入居

用地
造成

設計
工事

入居

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

R9.秋

（予定）
戸建て 木造 平屋6 室地区 18戸

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

R9.秋

（予定）
戸建て 木造 平屋5 西荒屋北地区 17戸

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

R9.秋

（予定）
木造 平屋

建築工事
入　　居

4 西荒屋南地区 15戸 戸建て

用地検討

戸建て 木造 平屋

用地検討

実施設計中
造成工事
建築設計

R9.秋

（予定）

実施設計中
造成工事
建築設計
建築工事
入　　居

R9.秋

（予定）
平屋

建築工事
入　　居

2 宮坂南地区 15戸 戸建て 木造

用地検討

共同住宅 RC造 ３階

用地検討

設計完了
造成工事
建築設計

R9.秋

（予定）
1 鶴ケ丘地区 60戸

3 宮坂北地区 5戸

7-9 10-12 1-31-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6

住宅

タイプ
構造 進捗状況

項目
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度完成時期階数No.

地区名

（団地名）

整備

戸数
R10年度 R11年度

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

整備スケジュール
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