
能登半島絶景海道の魅力向上・ナショナルサイクルルート指定を見据えた環境整備

能登半島絶景海道の魅力向上
サイクリング体験イベントの開催
 サイクリング初心者向けに、レンタサイクルを
活用して絶景海道でサイクリングを体験

のと里山空港発着モニターツアーの実施
 絶景海道でのサイクリングを行程に組み込
んだモニターツアーを造成

能登半島絶景海道を含む「いしかわ里山里海サイクリン
グルート」（R8.3月にナショナルサイクルルート候補として選定）
について、本年夏頃の本指定を見据え、走行環境・
受入環境を整備（路面標示、レンタサイクルの実証実験など）

ナショナルサイクルルート指定を見据えた環境整備
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能登半島の眺望に
優れた海岸沿いの
道路(約300km)

【石川県協力】Ring RideとBromptonで走る、能登絶景海道サイクリングツアー
vol.1 能登町・穴水町編 https://www.nichertravel.jp/tour/029
vol.2 七尾市・穴水町編 近日公開予定

https://www.nichertravel.jp/tour/029


×

×
×

×
×

×

×

(主)大谷狼煙飯田線

迂回路案内

(国)249号

(一)柏木穴水線
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震災により隆起した海岸や、変化に富む美しい海岸線が続く能登。
ダイナミックな自然景観を間近に感じながら、サイクリストはもちろん、どなたでもサイクリングを楽しめます。

今だからこそ走りたい！能登のじてんしゃ旅

道の駅 赤神

道の駅 輪島(ふらっと訪夢)

道の駅 千枚田ポケットパーク

道の駅 狼煙

道の駅 すずなり

のと九十九湾
観光交流センター

コンセールのと

道の駅 のと里山空港

道の駅 あなみず

道の駅 すず塩田村

椿展望台

能登鹿島駅

：矢羽根整備済
：R8矢羽根設置
：R10完了予定路線
：R14完了予定路線
：迂回路
：サポート施設
：視点場

【安全に走行するための注意点】
・各地で復旧工事が進んでいます。工事車両や交通規制にご注意ください。
・狭い道路や段差に加え路面のひび割れがあります。前方をよく確認し、安全に走行してください。
・通行止めや迂回路がある場合があります。事前に最新の道路情報をご確認ください。

【マナーと地域への配慮】
・写真撮影の際は、民地や工事現場への立ち入りはご遠慮ください。
・生活道路での速度抑制や、集団走行時の一列走行等、地域の方々へのご配慮をお願いいたします。
・はじめての方や不安のある方は、ガイドツアーの利用もおすすめです。
立ち止まりながら、ゆったりと今の能登の風景をお楽しみください。

249

隆起海岸道路（千枚田工区） 美しい能登の海岸線

・道の駅や寄り道パーキングなどでサイクリスト施設機能を拡充。
（空気入れ、トイレ、水分補給、休憩スペース、サイクルラック等）
・電動アシストサイクルのレンタル。
（道の駅輪島、羽咋駅に加え、
実証実験をのと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港
（道の駅のと里山空港）で実施）

・気軽に立ち寄れる視点場を整備。
（椿展望台[珠洲市]、能登鹿島駅付近[穴水町]）

サイクリスト受入環境の整備

・復旧にあわせて矢羽根（路面標示）の設置を進める
（地震前までに約180kmの矢羽根を整備済み）

・新たに公式ルートマップを作成し、英語版に対応。
・コースや沿線の見所、サイクルステーションの

最新情報などをＨＰやアプリで紹介。
・統一的なルート案内看板を分岐点やう回路に設置

統一的なルート案内標識を整備・活用

のと九十九湾観光交流センター

能登町小浦町

・能登半島絶景海道では、災害復旧等にあわせて安全な走行空間として幅広路肩等を整備。
・国道249号千枚田工区など隆起海岸を活用した仮設道路は、自転車走行空間としての活用

を検討。

自転車の通行環境の整備

隆起海岸道路（逢坂トンネル工区）

(主)輪島浦上線

(国)249号

：現在の通行可能ルート

(主)能都穴水線

(主)能都穴水線

(主)能都内浦線

自転車走行空間の確保（幅広路肩イメージ）

取組内容 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

走行環境整備
約200km

災害復旧
(石川県創造的
復興プラン)

長期(～R14)中期(～R10)　　短期(～R7)

応急復旧

矢羽根
(暫定措置)

本復旧
復旧に合わせて施設の強靭化
災害に強くて安全な自転車
走行空間を整備（幅広路肩など）

迂回
看板

矢羽根設置
約180km

案内看板
約7割

案内看板
全区間
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暫定措置 ⇒ 矢羽根設置
復旧に合わせて整備

矢羽根隆起海岸
仮設道路

市町道


Sheet1

						取組内容 トリクミ ナイヨウ		R4		R5		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14

						走行環境整備
約200km ソウコウカンキョウ セイビ ヤク

												　　短期(～R7) タンキ				中期(～R10) ナカ						長期(～R14) ナガ

						災害復旧
(石川県創造的復興プラン)
 サイガイフッキュウ イシカワケンソウゾウテキフッコウ

						進捗率（%） シンチョク リツ										10		25		75								100









応急復旧

矢羽根
(暫定措置)

本復旧

復旧に合わせて施設の強靭化
災害に強くて安全な自転車
走行空間を整備（幅広路肩など）
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矢羽根設置
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案内看板
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案内看板
全区間

能登半島地震

暫定措置 　⇒　 矢羽根設置
復旧に合わせて整備

矢羽根
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市町道
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