
鹿磯漁港 施設の復旧の見通し（目標）
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令和7年6月30日時点

※本資料は現在想定している各施設の
⼯事着⼿の⾒通し及びスケジュールの
⽬標であり、今後の各施設の設計、関
係者調整、⼯事の進捗状況により変わ
る可能性があります。今後、随時更新
予定です。

施設
場所

施設名 現　　状 復旧の⾒通し（⽬標）

① 25 -2.0m物揚場
一部暫定利用可（仮復旧
済）

仮復旧工事により、令和7年4月から一部暫定利用可（仮設で約40mを供用）
復旧方針検討中

② 41 船揚場 利用不可
仮復旧工事により、令和7年7月から一部暫定利用可（仮設で供用予定）
復旧方針検討中

③ 24 -3.0m岸壁 利用不可 復旧方針検討中

④ 48 -3.0m岸壁 利用不可 復旧方針検討中

⑤ 33 -3.0m岸壁 利用不可 復旧方針検討中


