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蛸島漁港 施設の復旧の見通し（目標） 令和7年6月30日時点

※本資料は現在想定している各施設の
⼯事着⼿の⾒通し及びスケジュールの
⽬標であり、今後の各施設の設計、関
係者調整、⼯事の進捗状況により変わ
る可能性があります。今後、随時更新
予定です。

施設
場所

施設名 現　　状 復旧の⾒通し（⽬標）

① 80 E物揚場 暫定利用可 令和8年3月～5月頃　全延長供用

②-1 30 -4.5m岸壁 暫定利用可（仮復旧済） 令和8年12月～令和9年2月頃　全延長供用

②-2
31 -3.5m岸壁
31-1 -4.5m岸壁 暫定利用可 令和8年12月～令和9年2月頃　全延長供用

③-1 68 -3.5m岸壁 暫定利用可 令和10年7月～令和10年9月頃　全延長供用

③-2 70 -4.5m岸壁 暫定利用可 令和9年9月～令和9年11月頃　全延長供用

④
25 護岸
93 -5.5m岸壁 一部暫定利用可 令和8年12月～令和9年2月頃　全延長供用

⑤ 94 -4.5m岸壁 利用不可 令和9年6月～令和9年8月頃　全延長供用

⑥ 29 -2.5m物揚場 利用不可 令和10年6月～令和10年8月頃　全延長供用


