
富来漁港 施設の復旧の見通し（目標） 令和7年6月30日時点

① ③

②
④

⑤

※本資料は現在想定している各施設の
⼯事着⼿の⾒通し及びスケジュールの
⽬標であり、今後の各施設の設計、関
係者調整、⼯事の進捗状況により変わ
る可能性があります。今後、随時更新
予定です。

施設
場所

施設名 現　　状 復旧の⾒通し（⽬標）

①
32　第1岸壁
30　第2岸壁

復旧済み （全延長供用）

② 31　第3岸壁 復旧済み （全延長供用）

③
141 -4.0m岸壁
（1工区）

復旧済み （全延長供用）

④
125 -2.5m物揚場
41　船揚場

暫定利用可（復旧中） 令和8年5月～7月頃（全延長供用）

⑤
141 -4.0m岸壁
（2～4工区）
130 -2.0m物揚場

暫定利用可 令和10年3月～5月頃（全延長供用）


