

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年01月14日

計画の名称	石川の地域資源を活かした魅力ある公園づくり												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	石川県												
計画の目標	本県固有の地域資源を活用した県営都市公園の整備と、誰もが利用しやすく安全で安心な整備、施設の充実などにより、交流人口の拡大を図り、地域の活性化を促すとともに、豊かで潤いのある県民生活の実現を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5,026	A	5,006	B	0	C	20	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.39	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28	R2	R4
1	都市公園来園者満足度を増加させる (魅力向上事業等、公園の充実に対する指標として) 県営公園8公園(木場潟公園、松任海浜公園、手取公園、白山ろくテーマパーク、犀川緑地、奥卯辰山健民公園、健民海浜公園、本多の森公園)の利用者に対する満足度を測定する。(アンケートの5段階評価を数値化、各公園の値を平均)	89%	91%	93%
2	重点的に整備する白山ろくテーマパークの利用者数を約1.2倍に増加 (新たな園地整備の指標として) 対象公園(白山ろくテーマパーク)の合計入園者数を測定する。	66千人	70千人	81千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
木場潟公園は新たに整備する東園地がR5に部分供用開始予定のため、計画期間(R4)における目標値を設定しない														





交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	R04
配分額 (a)	132	125	350	1,023	235
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	132	125	350	1,023	235
前年度からの繰越額 (d)	59	46	87	279	949
支払済額 (e)	145	84	158	353	1,037
翌年度繰越額 (f)	46	87	279	949	147
うち未契約繰越額(g)	29	22	125	462	20
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	15.18	12.86	28.6	35.48	1.68
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地の境界確定が難航し、 用地交渉が遅れたため	用地交渉難航による未契約 繰越	国2月補正の追加配分によ る未契約繰越	国2月補正の追加配分によ る未契約繰越	

図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1 石川の地域資源を活かした魅力ある公園づくり	変更回数	3
計画の期間	平成30年度 ～ R4年度（5年間）	交付対象	石川県

