

令和 7 年度高齢者施設等災害対応力強化検証事業 作業スケジュール（案）

————— 7 月下旬 契約締結（予定） —————

7 月～ 8 月下旬 高齢者施設等へのアンケート調査発出
9 ～ 1 0 月初旬 二次調査対応

- ・ 一次調査の分類整理、分析
- ・ 追加調査対象者の選定、実施など
- ・ 調査結果取りまとめ
- ・ 検証報告書素案作成

1 0 月

第 1 回検証委員会

- ・ 検証報告書素案の説明
- ・ 委員意見等を踏まえた追加調査対応
- ・ 指針改訂案作成支援

翌 1 月

第 2 回検証委員会

- ・ 追加調査結果の説明
- ・ 指針改訂案作成支援
- ・ 最終検証報告書案の作成

3 月

第 3 回検証委員会（最終）

高齢者施設における防災計画作成指針の改正

【その他（県防災計画策定指針の改訂作業）】

7 ～ 8 月

- 現行指針と基準省令等との比較、改正項目の事前確認
- 調査結果との比較等による追加記載内容の確認

9 月～ 1 0 月

- 調査結果を踏まえて、改正案の作成
- 委員会（10 月）の委員等の意見踏まえ、構成等の修正対応

翌 1 月～ 3 月

- 委員会（1 月）の意見を踏まえ、修正対応
- 防災計画策定指針改訂案の作成

※作業範囲や内容については、県と協議の上、決定