

令和6年能登半島地震における被害状況及び対応について

1 断水関係

(1) これまでの断水・給水対応の状況

ア 断水の状況

1月1日 16市町 約 11万戸【最大】



8市町 約7万戸で断水解消

2月1日 8市町 約 40,490戸【現状】

(内訳)

輪島市 約10,000戸	珠洲市 約 4,800戸	穴水町 約 2,000戸
能登町 約 5,000戸	七尾市 約14,200戸	志賀町 約 3,800戸
羽咋市 約 60戸	内灘町 約 630戸	

※断水解消

白山市、加賀市、津幡町、宝達志水町、金沢市、能美市、中能登町、かほく市

イ 給水対応

給水車派遣：日本水道協会（全国の292自治体）
陸上自衛隊、航空自衛隊
国土交通省 各地方整備局


延べ5,100台

給水支援：海上保安庁の巡視船、海上自衛隊の
多用途支援艦による給水車への水の
補給



(2) 水道の応急復旧の流れ

応急復旧の手順



浄水場の被災



配管の修繕

珠洲市の宝立浄水場、
輪島市の輪島浄水場、
七尾市の岩屋浄水場
など、各市町の主要な
浄水場も多数被災


凍結の場合などの住宅地に近い配水池・配水管の損傷と異なり、今回の震災では、大元の浄水場の損傷や浄水場に通じる道路の被害があったことに加え、配水管も広範囲に損傷しているため、復旧に時間を要している

令和6年能登半島地震における被害状況及び対応について

(3) 断水解消に向けた復旧作業の状況

- 日本水道協会の応援協力を頂き、応急復旧を進めている
- 6市町では、おおむね被災した浄水場の機能回復を終え、水を流して漏水調査・修繕を行う作業に入っている

<応急復旧班の派遣状況>



(4) 復旧見込

輪島市：2月末～3月末

珠洲市：2月末以降順次（一部地域は4月以降）

穴水町：2月末～3月末

能登町：2月末～3月末

七尾市：2月末～3月末（能登島地区は4月以降）

志賀町：2月末（一部地域は3月末）

今後、通水エリアを拡大し、1日も早い復旧を目指す

