

令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 道路の復旧・復興のあゆみ

復旧・復興のトピックス


令和7年4月25日 No.11

道路の復旧状況

県管理道路では、地震の影響による通行止め箇所に加え、昨年9月に発生した豪雨の影響で、新たに最大25路線48箇所が通行止めとなりましたが、国と連携した復旧作業により、通行止めを8路線15箇所まで減少させました。引き続き、被災した道路の早期復旧に向けて全力で取り組みます。

奥能登2市2町の通れるマップ

【現在の通行止め】
8路線15箇所




県で復旧を進めた3路線3箇所が通行止めが解除となり、一般車両の通行が可能となりました

① 県道272号（上黒丸大谷線）珠洲市大谷町（3月18日解除）



② 県道26号（珠洲穴水線）珠洲市宝立町大町泥木（3月18日解除）



③ 県道40号（珠洲里線）珠洲市若山町上山（4月25日解除）



復旧工事の進捗状況

4月25日、県が代行して工事を進める「おさよトンネル」の応急復旧が完了し、地域の方や緊急車両等の通行が可能となりました

〔A〕市道まがき線（おさよトンネル）輪島市門前町大滝～門前町和田

