

# 令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 道路の復旧・復興のあゆみ

令和7年12月24日 No.15

## 道路の復旧状況

県管理道路では、地震及び豪雨の影響により、広範囲にわたる甚大な被害を受けましたが、関係者のご尽力により順次、通行止めの解除が進んでいます。今般、12月23日に1箇所が解除となり、大規模被害が発生した等の5路線10箇所を除き、応急復旧が完了となりました。  
引き続き、被災した道路の早期復旧に向けて全力で取り組みます。


## 奥能登2市2町の通れるマップ<sup>①</sup>

【現在の通行止め】  
**5路線10箇所**



## 復旧・復興のトピックス

12月23日、国で復旧を進めている、国道249号 逢坂トンネル工区（珠洲市真浦町～仁江町）で通行止めが解除となり、一般車両の通行が可能となりました。



## 復旧工事の進捗状況

[A]12月5日、(主)宇出津町野線 輪島市町野町北円山地内において片側交互通行が解除となり、2車線での通行が可能となりました。



[B] 12月19日、国で復旧を進めている、国道249号 大谷トンネル工区（珠洲市大谷町地内）において、プロテクターが設置され、今冬の災害復旧関係車両等の通行が確保されました。

