

令和 6 年能登半島地震・令和 6 年奥能登豪雨  
復旧・復興のあゆみ

R8.9.30




◇復旧・復興の状況

能登半島地震から 2 年 9 ヶ月、奥能登豪雨から 2 年が経過しました。  
本県では、本復旧に向け工事を促進しております。  
現在の各施設の復旧状況について、ご紹介いたします。

＜県管理の公共土木施設の現状（R8.8末）＞

| 施設名                                        | 施設数 | 着手数 | 0%20%40%60%80%100% |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                            |     |     |                    |  |  |  |  |  |  |
| 本復旧に着手した道路の路線数                             | 127 | 83  | 約65%               |  |  |  |  |  |  |
| うち、奥能登 2 市 2 町へのアクセスルート路線数                 | 8   | 8   | 100%               |  |  |  |  |  |  |
| 本復旧に着手した河川数                                | 102 | 66  | 約65%               |  |  |  |  |  |  |
| うち、水位周知河川数                                 | 17  | 15  | 約88%               |  |  |  |  |  |  |
| 本復旧に着手した港湾施設数                              | 328 | 121 | 約37%               |  |  |  |  |  |  |
| うち、生業・民業に不可欠な施設、人家に被害が及ぶ施設                 | 25  | 21  | 約84%               |  |  |  |  |  |  |
| 本復旧に着手した土砂災害箇所                             | 200 | 101 | 約51%               |  |  |  |  |  |  |
| うち、人家密集地、仮設住宅に影響する箇所、保全人家、住宅再建、地すべりに影響する箇所 | 107 | 74  | 約69%               |  |  |  |  |  |  |

◇本復旧工事の着手状況



# 令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 復旧・復興のあゆみ



## 道 路

### ◇復旧状況

県管理道路では、地震により最大42路線87箇所、豪雨により最大25路線48箇所が通行止めとなりましたが、応急復旧を進めた結果、現在は、地すべりやトンネル崩落などの大規模な被害が発生した5路線8箇所を除きすべて解消しています。

本復旧については、今年度中に、奥能登2市2町へのアクセスルートや、主要な緊急輸送道路などの工事発注を概ね完了させることとしています。

#### 輪島浦上線（輪島市下山町～大沢町）



#### 国道249号（珠洲市宝立町鵜島）



#### 七尾輪島線（輪島市三井町長沢）



#### 柏木穴水線（穴水町北七海）

## 河 川

### ◇復旧状況

県管理河川では、地震により88河川、豪雨により38河川で護岸損壊、土砂・流木の堆積などの被害が発生しましたが、令和7年出水期までに、大型土のうの設置や、土砂・流木の除去などによる応急復旧が完了しています。

本復旧については、奥能登2市2町45河川のうち優先度の高い箇所から順次工事に着手しており、現在は、22河川で工事を促進しています。

#### 南川（輪島市門前町南）



#### 竹中川（珠洲市上戸町南方）



#### 町野川（能登町字柳田）



# 令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 復旧・復興のあゆみ



## 砂防

### ◇復旧状況

砂防関係では、地震や豪雨により土砂災害が発生した200箇所において復旧・復興を進めており、これまで101箇所に着手し、15箇所が完成しました。残る箇所についても、順次着手していきます。

#### 飯塚（珠州市正院町飯塚）



#### 天保島（能登町字宇出津）



#### 川原2号（能登町字宇出津）



## 港湾

### ◇復旧状況

県管理の10港湾全てにおいて、岸壁や物揚場、防波堤、臨港道路など、多くの港湾施設が被災しましたが、令和7年3月までに応急復旧が完了し、各港湾で荷役や漁業が再開しています。

主要な岸壁や物揚場の復旧は、七尾港では今年3月に完了、金沢港・輪島港・飯田港・小木港・宇出津港・穴水港では、今年度中の完了を目指しております。

#### 輪島港（輪島市）



#### 金沢港（金沢市）



#### 飯田港（珠州市）



#### 宇出津港（能登町）



住まい

◇復興公営住宅

- ・ 自宅の再建が困難な被災者への支援として、県内の 9 市町において、計2,992戸の復興公営住宅の整備が予定されています。
- ・ これまでに、七尾市、穴水町において先行着手した2地区64戸の復興公営住宅が完成し、現在、15地区において建設工事に着手しています。
- ・ また、一部の市町では入居申込み数が整備予定戸数を上回ったことから、増加分を上限に県が復興公営住宅を整備することとし、県と市町が連携して復興公営住宅の整備を進めてまいります。

◇整備計画（R8.9末時点）

| 市町             | 輪島市          | 珠洲市          | 能登町          | 穴水町         | 七尾市          | 志賀町         | 中能登町       | 羽咋市        | 内灘町         | 合計             |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 必要戸数<br>地区数    | 975戸<br>17地区 | 736戸<br>33地区 | 260戸<br>14地区 | 232戸<br>9地区 | 386戸<br>14地区 | 183戸<br>4地区 | 20戸<br>1地区 | 70戸<br>1地区 | 130戸<br>6地区 | 2,992戸<br>99地区 |
| 工事着手済戸数<br>地区数 | 217戸<br>2地区  | 10戸<br>1地区   | 57戸<br>2地区   | 99戸<br>3地区  | 98戸<br>5地区   | 0戸<br>0地区   | 20戸<br>1地区 | 70戸<br>1地区 | 0戸<br>0地区   | 571戸<br>15地区   |
| 完成戸数<br>地区数    | -            | -            | -            | 50戸<br>1地区  | 14戸<br>1地区   | -           | -          | -          | -           | 64戸<br>2地区     |

◇完成した団地

（七尾市小丸山地区）

完成日 : 令和8年7月23日  
構造・階数 : 鉄筋コンクリート造・3階  
戸数 : 14戸  
附帯施設 : 屋外物置  
交流スペース 等



（穴水町上野地区）

完成日 : 令和8年9月4日  
構造・階数 : 鉄骨造・3階  
戸数 : 50戸  
附帯施設 : 屋外物置  
集会所 等



# 令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 復旧・復興のあゆみ



## 住まい

### ◇モデルハウス整備

住宅相談会などで、被災者から「住居の再建の参考とするため、モデル住宅を整備してほしい」との声が寄せられたことを受け、県、七尾市、輪島市、建築関係団体が連携し、七尾市で2戸、輪島市で4戸の計6戸のモデルハウスを整備しました。

建設にあたっては、いしかわ型復興住宅モデルプラン提案事業者などが市が提供した土地に、いしかわ型復興住宅のコンセプトに沿ったモデルハウスを整備しており、今年5月の完成後、多くの方に見学いただいています。

### モデルハウスの活用

県・市・事業者が連携し、完成したモデル住宅を活用した住宅相談会を開催するなど、住宅再建を支援

### 整備概要

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 建設地   | 七尾市 2戸（万行地区2戸）<br>輪島市 4戸（河井町地区2戸、門前地区2戸） |
| 整備モデル | 「单身・夫婦向け」および「ファミリー世帯向け」を想定               |

### 整備予定箇所

