


令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 土砂災害箇所への復旧・復興のあゆみ

土砂災害箇所の復旧状況

地震や豪雨では、多くの土砂災害が発生しました。このうち、人家や道路に隣接し二次災害のおそれがあるなど、特に対応が必要な69箇所については、**令和7年梅雨前までに応急復旧を完了**させました。

県土木部では、大規模な土砂災害が発生した94箇所について、地すべり防止施設や砂防堰堤等の**恒久的な砂防施設の整備**や、被災した砂防関係施設の本復旧工事を進めています。

人家へ特に甚大な被害を及ぼす恐れのある箇所を優先して、順次、工事に着手しており、今後も、関係者と協力しながら、土砂災害対策工事の早期完了を目指します。



復旧工事の進捗状況

土砂災害が発生した箇所の対策工事を進めています。



地すべり対策工事中(R8.1)

①長沢3号（輪島市三井町興徳寺）



地すべり対策工事中(R8.2)

②房田（輪島市房田町）




がけ崩れ対策工事中(R8.2)

③鹿磯（輪島市門前町鹿磯）




がけ崩れ対策工事中(R8.2)

④鹿磯（輪島市門前町鹿磯）



地すべり対策工事中(R8.1)

⑤原反坊（能登町字寺分）



がけ崩れ対策工事中(R8.2)

⑥飯塚（珠州市正院町飯塚）