

『奥能登地区緊急治水対策プロジェクト』 今後の進め方

◎令和6年9月の奥能登豪雨により奥能登地区を中心に甚大な被害が発生したことを踏まえ、国・県・市町等の関係機関が連携し、再度災害防止に向けて、緊急的かつ一体的に流域治水対策を推進する。

【第一段階】 R7出水期まで

- 全ての河川で、被災した護岸の応急的な復旧、堆積土砂の撤去など、応急復旧を完了させる。
- 応急的な土砂災害対策を完了させる。
- 地形変動が著しい能登外浦に位置する16河川の洪水浸水想定区域の見直しを完了させる。

【第二段階】 概ね5年 R10年度まで

- 全ての河川で被災した護岸などの本復旧及び改良工事の完了を目指す。
- 被災した砂防関係施設の本復旧の完了を目指す。
- 16河川以外の洪水浸水想定区域の見直しを完了させる。

【第三段階】 概ね10年 R11～15年度まで

- 恒久的な土砂災害対策施設の整備完了を目指す。
- 農地・農業水利施設の整備、治山施設及び森林の整備・保全等の
 - 氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策
 - 被害対象を減少させるための対策
 - 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

【ロードマップ】

区分	項目	対策内容	実施主体	実施箇所	【第一段階】 (～R7出水期まで)	【第二段階】 (概ね5年、R10年度まで)	【第三段階】 (概ね10年、R11～15年度まで)
氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策	河川の応急復旧	今出水の堆積土砂撤去、流木処理、被災した護岸の応急復旧など	石川県 北陸地方整備局	管理河川 河原田川、南志見川、町野川、鈴屋川、珠洲大谷川	●		
	河川の本復旧	被災した護岸の本復旧など	石川県、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 北陸地方整備局	各管理河川 河原田川、河原田川、町野川、鈴屋川、珠洲大谷川	●	●	
	河川の改良工事	河道拡幅、河道掘削、護岸の嵩上げ、橋梁架け替え など	石川県 北陸地方整備局	河原田川、南志見川、若山川 河原田川、町野川	●	●	●
	治水対策の継続的な効果維持	流出する土砂の除去など	石川県、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町	各管理河川	●	●	●
	砂防・地すべりの応急対策	ワイヤーネット整備など	石川県 北陸地方整備局	河原田川など 仁江地区など	●	●	●
	砂防関係施設の本復旧	被災した既存の堰堤、擁壁の本復旧など	石川県 農林庁	尊利地川、栗原川など	●	●	●
	砂防・地すべりの恒久対策	砂防施設の整備、地すべり防止施設の整備	石川県 北陸地方整備局	若森川1号、山本4号など 河原田川など 仁江地区など	●	●	●
	農地・農業水利施設の復旧	農地やため池の復旧 など	石川県、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町		●	●	●
	農地・農業水利施設の整備	ほ場整備、ため池の改修 など	石川県 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町		●	●	●
	治山施設および森林の整備・保全	被災した治山施設の復旧や森林整備など	石川県、林野庁	輪島市、珠洲市、穴水町、能登町	●	●	●
	被害対象を減少させるための対策	復興まちづくり計画等との連携 など	石川県、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町		●	●	●
	被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水浸水想定区域の見直し 洪水ハザードマップの作製（見直し）など	石川県 石川県、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、金沢地方気象台	河原田川、南志見川、珠洲大谷川など 見直しが必要な他の河川	●	●	●

各協議会、部会の開催状況については、Webサイトをご覧ください！

石川県 流域治水協議会

検索



【お問い合わせ】 奥能登地区流域治水協議会・令和6年奥能登豪雨災害を踏まえた奥能登地区流域治水対策検討部会 事務局



石川県奥能登土木総合事務所
Tel:0768-23-8456 Fax:0768-23-0534
Email:e250115@pref.ishikawa.lg.jp

石川県土木部河川課
Tel:076-225-1737 Fax:076-225-1740
Email:e250900@pref.ishikawa.lg.jp

令和7年10月作成



河原田川（輪島市河井町）

奥能登地区緊急治水対策プロジェクト

～流域の関係機関が連携した緊急的かつ一体的な流域治水対策の推進～



塚田川（輪島市塚田町）



若山川（珠洲市若山町）

【組織体制】



- ・河川の氾濫など災害要因の検証
- ・今後の災害防止策や被害軽減策の検討

ハード・ソフト両面から流域治水対策をとりまとめ、実施

【構成機関】

県	石川県 危機管理部、農林水産部、土木部
市町	輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
法人	国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター 金沢水源林整備事務所 農林水産省 北陸農政局 林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署 国土交通省 北陸地方整備局 河川部 国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所 気象庁 金沢地方気象台

【発災からの取組み】

- 令和6年 9月21日：発災
- 令和6年11月28日：第1回検討部会開催
- 令和7年 3月26日：第2回検討部会開催
- 同日：奥能登地区緊急治水対策プロジェクト策定

奥能登地区流域治水協議会

令和6年奥能登豪雨災害を踏まえた奥能登地区流域治水対策検討部会

奥能登地区緊急治水対策プロジェクト

【各関係機関の取り組み一覧】



●堆積土砂等除去

県 輪 珠 穴 能 国

- (二) 珠洲大谷川、(二) 折戸川、(二) 紀の川、(二) 岡田川、
- (二) 若山川、(二) 竹中川、(二) 磐石川、(二) 鶴飼川、
- (二) 仁岸川、(二) 阿岸川、(二) ハケ川、(二) 浦上川、
- (二) 西二又川、(二) 河原田川、(二) 鳳至川、(二) 仁行川、
- (二) 塚田川、(二) 南志見川、(二) 町野川、(二) 鈴屋川、
- (二) 上町川、(二) 山田川、(二) 梶川、(二) 松波川、
- (二) 小又川、(二) 山王川、北河内ダム、小屋ダム

関係市町についても、普通河川にて堆積土砂等除去を実施

凡 例

行政界：---

【取り組み内容の凡例】

- ：災害復旧対象河川
- or 〇：河川改良工事（河道拡幅、堤防強化など）
- △：地すべり対策
- ◇：砂防施設整備
- ：農地整備
- ☆：ため池改修
- ▽：森林整備
- ☆：治山施設整備
- or □：国施工（権限代行含む）

【実施主体】

- 県：石川県
- 輪：輪島市
- 珠：珠洲市
- 穴：穴水町
- 能：能登町
- 林：林野庁
- 国土交通省
- 国：北陸地方整備局
- 金：金沢地方気象台

- 防災気象情報の充実
- 市町職員への説明会を実施
- 災害時の説明会・支援活動の実施
- 顕著な大雨に関する情報の早期提供

- マイタイムラインの作成促進

- 要配慮者利用施設などにおける避難計画作成及び訓練実施の促進
- 洪水ハザードマップの見直し・周知

- 内水ハザードマップの作製

- 避難行動の支援・市町への避難情報発令の支援等

■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○ 河川における対策

- 災害復旧、河道拡幅、河道掘削、堤防強化、護岸の嵩上げ
- 堆積土砂除去 等

○ 集水域における対策

- 災害復旧、砂防施設の整備、地すべり防止施設の整備
- ため池や農地・農業水利施設の整備
- 治山施設整備・森林整備 等

■ 被害対象を減少させるための対策

○ 氾濫域における対策

- 復興まちづくり計画等との連携
- 浸水リスク情報の充実
- 立地適正化計画の策定 等

■ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

○ 氾濫域における対策

- マイタイムラインの作成促進
- 避難計画作成及び訓練実施の促進
- ハザードマップの作製（見直し）・周知
- 防災気象情報の充実
- 災害時の説明会・支援活動の実施
- 顕著な大雨に関する情報の早期提供 等

(※) 一部又は全部について権限代行(国)により実施

砂防関係事業(県)においては、河川事業と一体的に整備する箇所のみ記載
具体的な対策内容については、今後の調査・検討などにより変更となる場合があります