

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
輪島市	令和8年7月31日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール																				進捗状況						
						項目	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度					
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9		10-12	1-3				
1	宅田地区	150戸	共同住宅	RC造 6階	R9年度中 (予定)	用地	測量・地質調査																									実施設計中
						造成工事																										
						建築設計			設計																							
						建築工事								工事																		
2	鳳至地区	110戸	共同住宅	RC造 3～5階	R10年度中 (予定)	用地	用地																									実施設計中
						造成工事																										
						建築設計			設計																							
						建築工事									工事																	
3	河井地区	50戸	長屋	木造 平屋	R9年度中 (予定)	用地	用地																									実施設計中
						造成工事																										
						建築設計							設計																			
						建築工事									工事																	
4	鳳至地区 2	46戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 (予定)	用地	用地																									
						造成工事																										
						建築設計									設計																	
						建築工事												工事														
5	河原田地区	10戸	木造転用	木造 平屋	R9年度中 (予定)	用地	用地																									実施設計中
						造成工事																										
						建築設計								設計																		
						建築工事									工事																	
6	大屋地区	38戸	木造転用	木造 平屋	R9年度中 (予定)	用地	用地																									
						造成工事																										
						建築設計									設計																	
						建築工事											工事															

[illegible]