

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
珠洲市	令和8年9月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



■ 工程表

No.	地区名 (団地名)	整備 戸数	住宅 タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																				進捗状況
							項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度		
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
1	宝立町柏原団地	17戸	長屋	木造	平屋	R9年度 (予定)	用地造成工事		用地																		
							建築設計				設計																
							建築工事								工事												
							入居														入居						
2	宝立町春日野団地	25戸	共同住宅	S造	3階	R9年度 (予定)	用地造成工事			用地																	
							建築設計				設計																
							建築工事								工事												
							入居														入居						
3	宝立町鵜飼団地	60戸	共同住宅	S造	3階	R10年度 (予定)	用地造成工事			用地																	
							建築設計						設計														
							建築工事									工事											
							入居															入居					
4	宝立町南黒丸団地	15戸	共同住宅	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事				用地																
							建築設計								設計												
							建築工事												工事								
							入居																	入居			
5	宝立町金峰寺団地	35戸	共同住宅	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事				用地																
							建築設計										設計										
							建築工事												工事								
							入居																	入居			
6	上戸町北方団地	16戸	長屋	木造	平屋	R9年度 (予定)	用地造成工事		用地																		
							建築設計					設計															
							建築工事									工事											
							入居														入居						

[illegible]

No.	地区名 (団地名)	整備 戸数	住宅 タイプ	構造	階数	完成時期	整備スケジュール																				進捗状況				
							項目	R6年度		R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度					
								1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3							
18	正院町小路団地	25戸	長屋	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居					用地						設計					工事						入居	実施設計中	
19	正院町飯塚団地	10戸	長屋	木造	平屋	R9年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居					用地																			
20	蛸島町団地（東脇）	25戸	長屋	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居					用地																			
21	蛸島町団地（貝蔵）	35戸	共同住宅	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								
22	蛸島町団地（新町）	10戸	長屋	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								
23	蛸島町団地（島之地）	10戸	共同住宅	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								
24	蛸島町団地（栄町）	10戸	長屋	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								
25	三崎町雲津団地	10戸	長屋	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								
26	三崎町宇治団地	21戸	共同住宅	S造	3階	R9年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								
27	三崎町寺家団地	10戸	長屋	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								
28	狼煙町団地	10戸	戸建て	未定	未定	R10年度 (予定)	用地造成工事 建築設計 建築工事 入居																								

[illegible]