

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

珠洲市

時点

令和7年6月10日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

整備予定地区



工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考	
					R6年度		R 7 年度			R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3
①	(仮称) 馬縹団地	復興公営住宅		用地										入居見込は R 8 年度中 ※前倒しに向け 調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計	基本 計画									
		計画戸数	12戸	造成										
		建て方	戸建	建築工事										
		構造	木造平屋	入居										
		供給戸数											12戸	
②	(仮称) 飯田町 団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計	基本 計画									
		計画戸数	21戸	造成										
		建て方	集合	建築工事										
		構造	RC造3階	入居										
		供給戸数											21戸	