

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称


中能登町

時点

令和7年6月10日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

整備予定地区



工程表

No.	地区名	事業手法		工程										備考
				項目	R6年度	R 7 年度				R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	
①	能登部下 (勵志館跡)	復興公営住宅	用地											
		事業主体	中能登町	建築設計										
		計画戸数	20戸	造成										
		建て方	平屋	建築工事										
		構造	(未定)	入居										
		供給戸数									20戸			