

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

羽咋市

時点

令和7年6月10日

■ 整備予定地区



■ 工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考	
					R6年度	R 7 年度				R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3
①	(仮称) 鶴多公営住宅	復興公営住宅		用 地										R7. 2. 19: 買取公募開始 R7. 4. 30: 選定事業者の決定 R7. 11月上旬: 工事着手 R8. 夏: 工事完了 R8. 秋: 入居開始
		事業主体	羽咋市	造成工事										
		計画戸数	70戸	建築設計										
		建て方	集合・3F	建築工事										
		構造	S造	入 居										
		供給戸数		(合計) 70戸									70戸	