

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月14日

計画の名称	石川県における災害に強く安全で質の高い住環境づくり（第2期）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	中能登町, 金沢市, 七尾市, 輪島市, 白山市, 能美市, 内灘町, 穴水町, 小松市, 珠洲市, 加賀市, 羽咋市, かほく市, 川北町, 津幡町, 宝達志水町, 能登町, 野々市市, 志賀町												
計画の目標	防災対策・老朽化対策等により、良質な住宅・建築物ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。 地域特性に応じた総合的な取り組みにより、安全で質の高い住まいづくり・まちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,524	A	2,131	B	0	C	393	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	15.57	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26末		H32末
1	公営住宅の供給量 公営住宅の供給量 （公営住宅の空き家募集戸数+整備戸数）	3160戸	戸	7600戸
2	良質な住宅・建築物ストックを形成 公営住宅の長寿命化改善事業の実施比率 （公営住宅の長寿命化改善事業の実施戸数/長寿命化改善が必要な住宅戸数）	0%	%	25%
3	安全で質の高い住環境の形成 防災拠点となる公共施設等の耐震化率 （耐震性を有する防災拠点となる公共施設/防災拠点となる公共施設 消防庁発表資料）	86%	%	95%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
平成27年度-平成32年度（6年間）計画石川県強靱化計画に基づき実施させる要素事業（A15-001～A15-008、A16-009～A16-027）														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	中能登町	直接	中能登町	-	-	公営住宅等整備事業(川田住宅、久江・芹川住宅)	建替(10戸)	中能登町						206		策定済	
	A15-002	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(緑、上荒屋、額新町、光ヶ丘、金石曙、金石新本町、河原市町、円光寺住宅)	長寿命化(329戸)	金沢市						508		策定済	
	事業実施期間:平成27年~平成32年																			
	A15-003	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(緑、大桑町住宅)	安全性確保(2棟)	金沢市							32		策定済
	A15-004	住宅	一般	七尾市	直接	七尾市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(和倉、中島、代本住宅)	長寿命化(42戸)	七尾市							46		策定済
A15-005	住宅	一般	輪島市	直接	輪島市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(青葉ヶ丘住宅、久手川住宅)	長寿命化(148戸)	輪島市							335		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	A15-006	住宅	一般	白山市	直接	白山市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業（桑島、若宮住宅）	長寿命化（60戸）	白山市						104		策定済	
		事業実施期間：平成27年度																		
	A15-007	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業（根上はまなす住宅）	安全性確保（1基）	能美市							7		策定済
	A15-008	住宅	一般	内灘町	直接	内灘町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業（鶴ヶ丘住宅）	安全性確保（12戸）	内灘町							6		策定済
	A15-009	住宅	一般	穴水町	直接	穴水町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業（上野住宅）	安全性確保（16戸）	穴水町							6		策定済
											小計							1,250		
住環境整備事業	A16-010	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	エレベーターの防災対策改修	金沢市						12		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-011	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(市内全域)	耐震改修促進計画改定	金沢市						9		策定済	
	A16-012	住宅	一般	金沢市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(市内全域)	耐震診断・設計・改修	金沢市						385		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度 既存建築物(非木造)																		
	A16-013	住宅	一般	七尾市	直接	七尾市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(笠師保小学校、城山体育館、七尾サンライフプラザ)	耐震診断・設計・改修	七尾市						25		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成28年度																		
	A16-014	住宅	一般	七尾市	直接	七尾市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	エレベーターの防災対策改修	七尾市						6		策定済	
	A16-015	住宅	一般	小松市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(市内全域)	耐震診断・改修助成	小松市						6		策定済	
	A16-016	住宅	一般	小松市	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	小松市						1		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-017	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(市内全域)	耐震診断・改修助成	輪島市						5	策定済	
	A16-018	住宅	一般	輪島市	直接	輪島市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(緊急耐震重点区域)	アクションプログラム戸別訪問	輪島市						2	策定済	
	A16-019	住宅	一般	珠洲市	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	珠洲市						1	-	
	A16-020	住宅	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(別所地区会館、片山津分署、中央公園体育館)	耐震診断・設計・改修・アスベスト除去	加賀市						64	策定済	
		事業実施期間:平成27年度~平成30年度																	
	A16-021	住宅	一般	加賀市	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	加賀市						1	-	
	A16-022	住宅	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(市内全域)	アスベスト含有調査等	加賀市						9	策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-023	住宅	一般	白山市	直接	白山市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(松任文化会館)	アスベスト除去	白山市						44		策定済
	A16-024	住宅	一般	羽咋市	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	羽咋市						1		-
	A16-025	住宅	一般	かほく市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(市内全域)	耐震改修助成	かほく市						2		策定済
	A16-026	住宅	一般	かほく市	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	かほく市						1		-
	A16-027	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(能美市立博物館)	除却設計・工事	能美市						13		策定済
	A16-028	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(市内全域)	耐震改修促進計画見直し	能美市						1		策定済
	事業実施期間：平成27年度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-029	住宅	一般	能美市	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	能美市						1		-
	A16-030	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト除去等工事	能美市						11		策定済
		アスベスト含有調査等																	
	A16-031	住宅	一般	川北町	直接	川北町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修促進計画の見直し	川北町						2		策定済
	A16-032	住宅	一般	津幡町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(町内全域)	耐震改修助成	津幡町						1		策定済
	A16-033	住宅	一般	津幡町	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	津幡町						1		-
	A16-034	住宅	一般	津幡町	直接	津幡町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(福祉センター)	アスベスト含有調査、除去	津幡町						15		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-035	住宅	一般	内灘町	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	内灘町						1		-
	A16-036	住宅	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震補強計画策定	宝達志水町						12		-
	A16-037	住宅	一般	宝達志水町	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	宝達志水町						1		-
	A16-038	住宅	一般	中能登町	直接	中能登町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(保健センターくせい)	耐震診断	中能登町						4		策定済
	A16-039	住宅	一般	中能登町	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	中能登町						1		-
	A16-040	住宅	一般	能登町	間接	個人/団体	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀の除却工事費等補助	能登町						1		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-041	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	横山町地区住宅市街地総合整備事業(密集型)	密集市街地の整備(4.6ha)	金沢市						110		策定済	
		事業実施期間:平成27年度~平成29年度																		
	A16-042	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	森山地区住宅市街地総合整備事業(密集型)	密集市街地の整備(8.0ha)	金沢市							123		策定済
		事業実施期間:平成27年度~平成32年度																		
	A16-043	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	まちなか地区住宅市街地総合整備事業(密集型)	整備計画作成(888ha)	金沢市							9	算定予定	策定中
											小計						881			
											合計						2,131			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	中能登町	直接	中能登町	-	-	公営住宅整備関連事業	駐車場、移転費	中能登町						6	-		
		公営住宅等整備事業の実施に伴い必要な移転費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																		
		小計											6							
住環境整備事業	C16-002	住宅	一般	七尾市	直接	七尾市	-	-	公共建築物安全対策事業 （七尾サンライフプラザ）	耐震改修（二次部材）	七尾市						8		策定済	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ建築物の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
	C16-003	住宅	一般	金沢市	間接	個人/団体	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断・設計・改修助成	金沢市						156	-		
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。 事業実施期間：平成27年度～平成32年度 既存建築物（木造）																		
	C16-004	住宅	一般	七尾市	間接	個人	-	-	既存木造住宅簡易耐震診断補助事業	簡易耐震診断助成（木造）	七尾市						4	-		
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。 事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	C16-005	住宅	一般	七尾市	間接	個人	-	-	既存木造住宅耐震設計補助事業	耐震設計助成（木造）	七尾市						1	-		
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。 事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	C16-006	住宅	一般	七尾市	間接	個人	-	-	既存木造住宅耐震改修工事補助事業	耐震改修助成（木造）	七尾市						1	-		
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。 事業実施期間：平成27年度～平成28年度																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	七尾市	直接	七尾市	-	-	田鶴浜体育館耐震改修に伴う実施設計	耐震設計	七尾市						3		策定済	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ建築物の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
		事業実施期間：平成27年																		
	C16-008	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断・改修助成	輪島市						4		-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
	C16-009	住宅	一般	珠洲市	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断・改修助成	珠洲市						3		-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
	C16-010	住宅	一般	加賀市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業	耐震診断・改修助成（木造）	加賀市						5		-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
	C16-011	住宅	一般	羽咋市	間接	個人	-	-	耐震住宅リフォーム支援事業	耐震診断・改修助成	羽咋市						1		-	
住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																				
C16-012	住宅	一般	羽咋市	直接	羽咋市	-	-	木造住宅簡易耐震診断支援事業	耐震診断助成（木造）	羽咋市						1		-		
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																			
C16-013	住宅	一般	かほく市	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断・改修助成	かほく市						2		-		
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-014	住宅	一般	白山市	間接	個人	-	-	耐震改修工事等促進事業	耐震診断・改修助成（木造）	白山市						5	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
C16-015	住宅	一般	能美市	間接	個人	-	-	民間木造住宅耐震改修等事業	耐震診断・設計（木造）	能美市							8	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-016	住宅	一般	野々市市	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断・改修助成	野々市市							3	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-017	住宅	一般	川北町	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修工事費等補助	耐震診断・改修助成	川北町							1	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-018	住宅	一般	津幡町	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断助成	津幡町							1	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-019	住宅	一般	内灘町	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断助成	内灘町							1	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-020	住宅	一般	志賀町	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断	志賀町							3	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-021	住宅	一般	宝達志水町	間接	個人	-	-	既存建築物耐震改修促進事業	耐震診断・改修助成	宝達志水町						2	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
C16-022	住宅	一般	中能登町	間接	個人	-	-	既存木造建築物耐震改修促進事業	耐震診断・設計・改修助成	中能登町							2	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-023	住宅	一般	穴水町	間接	個人	-	-	耐震改修促進事業	耐震診断・改修助成	穴水町							1	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-024	住宅	一般	能登町	間接	個人	-	-	住宅・建築物耐震化促進事業	耐震診断・改修助成	能登町							2	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ住宅の安全性を向上させることにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-025	住宅	一般	金沢市	間接	個人/団体	-	-	がけ地防災推進事業	がけ地対策工事の補助	金沢市							32	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-026	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	要配慮者利用施設土砂災害対策事業	急傾斜地の崩壊対策工事	金沢市							20	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-027	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	斜面緑地崩壊対策事業	斜面緑地の崩壊対策工事	金沢市							45	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		

C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-028	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	がけ地崩壊対策事業	がけ地崩壊対策工事	金沢市						32	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業と合わせて地震対策を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-029	住宅	一般	珠洲市	間接	個人	-	-	がけ地災害防止事業	がけ地対策工事の補助	珠洲市						17	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-030	住宅	一般	内灘町	間接	個人/団体	-	-	がけ地防災工事費補助事業	がけ地対策工事の補助	内灘町						1	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-031	住宅	一般	金沢市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	金沢市						9	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-032	住宅	一般	七尾市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	七尾市						1	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-033	住宅	一般	小松市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	小松市						2	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-034	住宅	一般	珠洲市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	珠洲市						1	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	

C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-035	住宅	一般	羽咋市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	羽咋市						1		-
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-036	住宅	一般	かほく市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	かほく市						1		-
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-037	住宅	一般	白山市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	白山市						3		-
		住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																	
	C16-038	住宅	一般	能美市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	能美市						2		-
住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																			
C16-039	住宅	一般	津幡町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	津幡町						1		-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。																		
C16-040	住宅	一般	穴水町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険ブロック塀の除却・改修等	穴水町						1		-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業とあわせ地震対策を行うことにより、安全で質の高い住環境を形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する																		
											小計						387		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 石川県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 石川県ホームページで公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公営住宅の建替により、供給量が増加し、住宅困窮者の居住の安定が図られた。 ・ 公営住宅の外壁改善等により、既存ストックの質の向上及び長寿命化が図られた。 ・ 防災拠点となる公共施設等の耐震化促進により、災害発生時の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅の耐震化や危険ブロック塀の除去、がけ地対策等により、住環境の安全性が向上した。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 公営住宅の長寿命化改善を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。 ・ 多数の者が利用する公共施設等の耐震化を促進することで、安全で質の高い住まい・まちづくりを推進する。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公営住宅の供給量	
	最終目標値	7600戸 (目標値を達成)
	最終実績値	8040戸
2	公営住宅の長寿命化改善事業の実施比率	
	最終目標値	25% (目標値を達成)
	最終実績値	27%
3	防災拠点となる公共施設等の耐震化率	
	最終目標値	95% (目標値を達成)
	最終実績値	96%