

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月14日

計画の名称	石川県における住宅セーフティネットの構築と 魅力ある住環境の形成（第2期）											
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	石川県, 金沢市, 小松市, 加賀市, 羽咋市, 内灘町, 能登町, 志賀町, 七尾市, かほく市, 白山市, 能美市, 野々市市, 川北町, 津幡町, 宝達志水町, 穴水町, 珠洲市, 輪島市, 中能登町											
計画の目標	より公平で的確なセーフティネットを構築することにより、誰もがいつまでも安心して暮らせる住まい・まちづくりを推進する。 地震対策、バリアフリー化などにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。 住宅の長寿命化、省エネルギー対策により、環境にやさしい住まい・まちづくりを推進する。 中心市街地活性化、町家再生、交流人口拡大施策など地域特性に応じた魅力ある住まい・まちづくりを推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	12,907	A	12,581	B	17	C	309	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	2.39 %

番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26末		H32末
1	公営住宅の供給量 公営住宅の供給量 （公営住宅の空き家募集戸数 + 整備戸数）	3160戸	戸	7600戸
2	バリアフリー化の推進 バリアフリー化された公営住宅比率（手すりの設置、住戸内の段差解消がされた住戸） （バリアフリー化された公営住宅戸数 / 公営住宅管理戸数）	44%	%	48%
3	長寿命化工事の推進 公営住宅の長寿命化改善事業の実施比率 （公営住宅の長寿命化改善事業の実施戸数 / 長寿命化改善が必要な住宅戸数）	0%	%	25%
4	省エネルギー対策の推進 省エネルギー対策を講じた住宅の比率 （二重サッシ又は複層ガラスが使用された住戸数 / 総戸数）	35%	%	45%
5	地域の特性に応じた魅力ある住環境の形成 中心市街地等における歩行者の通行量の増加率 （最終の中心市街地の歩行者通行量 / 計画開始当初の中心市街地の歩行者通行量）	0%	%	3%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
平成27年度～平成32年度（6年間）計画														

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	公営住宅等整備事業(光ケ丘、白帆台、鶴ヶ丘団地)	建替 178戸	石川県					2,999		策定済	
		事業実施期間:平成27年度~平成32年度																	
	A15-002	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅等整備事業(緑住宅)	建替 89戸	金沢市					1,302		策定済	
		事業実施期間:平成27年度~平成32年度																	
	A15-003	住宅	一般	小松市	直接	小松市	-	-	公営住宅等整備事業(木曾町住宅)	建替 80戸	小松市					869		策定済	
		事業実施期間:平成27年度~平成31年度																	
A15-004	住宅	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	公営住宅等整備事業(動橋住宅)	建替 28戸	加賀市					455		策定済		
	事業実施期間:平成27年度~平成31年度																		
A15-005	住宅	一般	羽咋市	直接	羽咋市	-	-	公営住宅等整備事業(ひばりヶ丘)	建替 26戸	羽咋市					503		策定済		
	事業実施期間:平成27年度~平成31年度																		
A15-006	住宅	一般	内灘町	直接	内灘町	-	-	公営住宅等整備事業((仮称)白帆台団地)	新規 10戸	内灘町					161		策定済		
	事業実施年度:平成27年、平成31年~平成32年																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-007	住宅	一般	能登町	直接	能登町	-	-	公営住宅等整備事業(城野、梅ノ木団地)	建替 19戸	能登町						337		策定済
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																	
	A15-008	住宅	一般	志賀町	直接	志賀町	-	-	地域優良賃貸住宅整備事業(ますほの丘住宅)	新規 20戸	志賀町						361	1.01	策定済
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																	
	A15-009	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(末、三十苅、あすなる、円光寺団地)	長寿命化 69戸、長寿命化計画改定	石川県						207		策定済
	事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	A15-010	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画改定	金沢市						14		策定済
	事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	A15-011	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(光が丘、緑、大桑町、額新町、上荒屋、円光寺住宅)	居住性向上 161戸	金沢市						323		策定済
	事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-012	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(光が丘、緑住宅)	安全性確保 212戸	金沢市					21		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																	
	A15-013	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(光が丘、緑、額新町、若草町、円光寺、金石、曙、緑が丘、粟崎町、松寺町、平和町、金石新本町住宅)	福祉対応 335戸	金沢市					96		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																	
	A15-014	住宅	一般	七尾市	直接	七尾市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(後鼠、和倉、中島、代本、古府住宅)	長寿命化 131戸、長寿命化計画改定	七尾市					95		策定済	
事業実施期間：平成27年度～平成32年度																			
A15-015	住宅	一般	小松市	直接	小松市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(吉竹町、木曾町、末広町)	居住性向上 386戸	小松市					47		策定済		
	事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
A15-016	住宅	一般	小松市	直接	小松市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型78戸	小松市					19		策定済		
	事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-017	住宅	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(片山津、しらさぎ、篠原、山代、新川)	長寿命化 202戸	加賀市						64		策定済	
		事業実施期間:平成27年度~平成29年度、平成31年度~平成32年度																		
	A15-018	住宅	一般	羽咋市	直接	羽咋市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(市内全域)	長寿命化計画見直し	羽咋市							1		策定済
	A15-019	住宅	一般	かほく市	直接	かほく市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(高松、緑ヶ丘、白千鳥ハイツ)	長寿命化 96戸	かほく市							60		策定済
	A15-020	住宅	一般	白山市	直接	白山市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(桑島、村井、成、相木住宅)	長寿命化 193戸、長寿命化計画改定	白山市							185		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-021	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(根上はまなす、佐野東、中ノ江、根上白山、三ツ屋、緑町、寺井、ファミリー大浜、粟生北)	長寿命化 290戸	能美市						130		策定済	
	事業実施期間：平成27年度～平成32年度																			
	A15-022	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	居住性向上	能美市							25		策定済
	A15-023	住宅	一般	野々市市	直接	野々市市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画改定	野々市市							4		策定済
	A15-024	住宅	一般	川北町	直接	川北町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画の改定	川北町							4		策定済
A15-025	住宅	一般	津幡町	直接	津幡町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(野山)	長寿命化 54戸	津幡町							13		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-026	住宅	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(やわらぎ、ほうだつ、河原団地)	長寿命化 26戸、長寿命化計画改定	宝達志水町						55		策定済
	A15-027	住宅	一般	穴水町	直接	穴水町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業(上野、港町住宅)	長寿命化 40戸	穴水町						98		策定済
	A15-028	住宅	一般	能登町	直接	能登町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画の改定	能登町						3		策定済
	A15-029	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	住宅地区改良事業等空き家再生等推進事業	活用・除却・所有者特定	金沢市						2		策定済
	A15-030	住宅	一般	金沢市	間接	個人/民間	-	-	住宅地区改良事業等空き家再生等推進事業	活用・除却	金沢市						3		策定済
	A15-031	住宅	一般	小松市	間接	個人/民間	-	-	住宅地区改良事業等空き家再生等推進事業	活用・除却	小松市						3		策定済
事業実施期間：平成27年度、平成31年度～平成32年度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-032	住宅	一般	珠洲市	間接	個人	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 活用・除却	珠洲市						3		策定済
	A15-033	住宅	一般	輪島市	直接	輪島市	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 活用・除却・実態把握	輪島市						197		策定済
	A15-034	住宅	一般	輪島市	間接	個人/団体	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 活用・除却	輪島市						158		策定済
	A15-035	住宅	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 実態把握調査	加賀市						8		策定済
	A15-036	住宅	一般	羽咋市	直接	羽咋市	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 実態把握調査	羽咋市						6		策定済
		事業実施期間：平成27年度																	
	A15-037	住宅	一般	かほく市	直接	かほく市	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 実態把握調査	かほく市						8		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-038	住宅	一般	白山市	間接	個人	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 除却	白山市						9		策定済	
	A15-039	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 活用・除却	能美市							3		策定済
	A15-040	住宅	一般	野々市市	直接	野々市市	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 実態把握調査	野々市市							5		策定済
	A15-041	住宅	一般	川北町	直接	川北町	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 実態把握	川北町							3		策定済
	A15-042	住宅	一般	津幡町	間接	個人	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 活用・除却	津幡町							3		策定済
	A15-043	住宅	一般	中能登町	直接	中能登町	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	空 実態把握調査	中能登町							3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-044	住宅	一般	能登町	直接	能登町	-	-	住宅地区改良事業等 空き家再生等推進事業	実態把握調査	能登町						6		策定済	
	事業実施期間：平成27年度～平成28年度																			
	A15-045	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	住宅市街地基盤整備事業	蚊爪森本停車場線の道路整備	石川県						340		策定済	
	事業実施期間：平成27年度～平成28年度																			
	A15-046	住宅	一般	羽咋市	直接	羽咋市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト除去	羽咋市						67		-	
	事業実施期間：平成27年度～平成28年度																			
	A15-047	住宅	一般	小松市	直接	小松市	-	-	公的賃貸住宅家賃低廉化事業	公営	小松市						172		策定済	
	事業実施期間：平成27年度～平成28年度																			
	A15-048	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	公的賃貸住宅家賃低廉化事業	公営	能美市						83		策定済	
	事業実施期間：平成27年度～平成32年度																			
A15-049	住宅	一般	野々市市	直接	野々市市	-	-	公的賃貸住宅家賃低廉化事業	公営・地優賃	野々市市						41		策定済		
事業実施期間：平成27年度～平成32年度																				
A15-050	住宅	一般	輪島市	直接	輪島市	-	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	公営	輪島市						104		策定済		
事業実施期間：平成27年度～平成32年度																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-051	住宅	一般	穴水町	直接	穴水町	-	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	公営	穴水町						21		策定済
	A15-052	住宅	一般	石川県	間接	団体	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	住宅産業高度技術化推進事業	石川県						7		-
	A15-053	住宅	一般	石川県	間接	団体	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	県民住まいづくり支援事業	石川県						1		-
	A15-054	住宅	一般	石川県	間接	団体	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	バリアフリー住宅等改修支援事業	石川県						5		-
	A15-055	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	エコ住宅普及促進事業	石川県						15		-
	A15-056	住宅	一般	石川県	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	エコ住宅整備促進事業	石川県						33		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-057	住宅	一般	小松市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	定住促進支援事業	小松市						172	-	
	A15-058	住宅	一般	小松市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	小松地域産材利用促進事業	小松市						56	-	
	A15-059	住宅	一般	小松市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	空き家対策事業	小松市						28	-	
	A15-060	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	輪島市定住促進事業	輪島市						49	-	
	A15-061	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	輪島産材活用住宅助成事業	輪島市						4	-	
	A15-062	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	空き家対策事業	輪島市						17	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-063	住宅	一般	加賀市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	定住促進事業	加賀市						105	-	
	A15-064	住宅	一般	羽咋市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	住まいづくり奨励金交付事業	羽咋市						16	-	
	A15-065	住宅	一般	羽咋市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	空き家リフォーム再生事業	羽咋市						10	-	
	A15-066	住宅	一般	能美市	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	定住促進助成交付金事業	能美市						36	-	
	A15-067	住宅	一般	宝達志水町	間接	個人	-	-	地域住宅政策推進(提案事業)	住宅新築等奨励金	宝達志水町						18	-	
											小計						10,271		
住環境整備事業	A16-068	住宅	一般	金沢市	間接	団体	-	-	片町A地区市街地再開発事業	都市型複合施設(0.6ha)	金沢市						940	策定済	
事業実施期間：平成27年度～平成28年度																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-069	住宅	一般	金沢市	間接	団体	-	-	都市・地域再生緊急促進事業	片町A地区市街地再開発事業 (0.6ha)	金沢市						52		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成28年度																		
	A16-070	住宅	一般	金沢市	間接	団体	-	-	金沢駅武蔵南地区市街地再開発事業	都市型複合施設(0.5ha)	金沢市						32		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成28年度																		
	A16-071	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	旧城下町周辺地区街なみ環境整備事業	歴史的風致形成建造物整備、川筋修景等(2,140ha)	金沢市						355		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	A16-072	住宅	一般	金沢市	間接	個人/民間	-	-	旧城下町周辺地区街なみ環境整備事業	歴史的風致形成建造物整備、川筋修景助成等(2,140ha)	金沢市						167		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	A16-073	住宅	一般	輪島市	直接	輪島市	-	-	黒島地区街なみ環境整備事業	道路修景(美装化)、地区防災施設等(21.9ha)	輪島市						89		策定済	
	A16-074	住宅	一般	珠洲市	直接	珠洲市	-	-	蛸島地区街なみ環境整備事業	道路修景(美装化)、消雪整備、地区施設整備等(80.8ha)	珠洲市						87		策定済	
		事業実施期間：平成27年度～平成29年度																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-075	住宅	一般	珠洲市	間接	個人/団体	-	-	蛸島地区街なみ環境整備事業	住宅修景等(80.8ha)	珠洲市						1		策定済	
	A16-076	住宅	一般	白山市	間接	個人/団体	-	-	美川地区街なみ環境整備事業	住宅等修景助成(2.9ha)	白山市							6		策定済
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	A16-077	住宅	一般	穴水町	間接	個人/団体	-	-	大町・川島地区街なみ環境整備事業	住宅等修景助成(13.1ha)	穴水町							1		策定済
		事業実施期間：平成27年度																		
	A16-078	住宅	一般	白山市	間接	個人/団体	-	-	白峰地区街なみ環境整備事業	住宅等修景助成(31.7ha)	白山市							16		策定済
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	A16-079	住宅	一般	白山市	間接	個人/団体	-	-	鶴来地区街なみ環境整備事業	住宅等修景助成(4.1ha)	白山市							9		策定済
		事業実施期間：平成27年度～平成32年度																		
	A16-080	住宅	一般	内灘町	直接	内灘町	-	-	向粟崎地区街なみ環境整備事業	地区施設整備等(14.3ha)	内灘町							205		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-081	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	鳳至上町・まんなか・馬場崎・駅前長山地区街なみ環境整備事業	修景施設整備(1.5ha)	輪島市						4		策定済
	A16-082	住宅	一般	小松市	間接	個人/民間	-	-	小松市伝統的景観重点地区街なみ環境整備事業	修景施設整備(30ha)	小松市						5	68.18	策定済
	A16-083	住宅	一般	輪島市	直接	輪島市	-	-	總持寺周辺地区街なみ環境整備事業	修景施設整備(30ha)	輪島市						39	4.66	策定済
	A16-084	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	總持寺周辺地区街なみ環境整備事業	修景施設整備(30ha)	輪島市						24	4.66	策定済
	A16-085	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	間垣の里地区街なみ環境整備事業	修景施設整備(1490ha)	輪島市						1	4.66	策定済
	A16-086	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の普及啓発事業	石川県内全域						9		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-087	住宅	一般	輪島市	直接	輪島市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の普及啓発事業	輪島市						16		策定済
	A16-088	住宅	一般	津幡町	直接	津幡町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の普及啓発事業	津幡町						1		策定済
	A16-089	住宅	一般	金沢市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	金沢市						51		策定済
	A16-090	住宅	一般	七尾市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	七尾市						17		策定済
	A16-091	住宅	一般	小松市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	小松市						15		策定済
	A16-092	住宅	一般	輪島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	輪島市						59		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-093	住宅	一般	珠洲市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	珠洲市						4		策定済
	A16-094	住宅	一般	加賀市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	加賀市						17		策定済
	A16-095	住宅	一般	羽咋市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	羽咋市						5		策定済
	A16-096	住宅	一般	かほく市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	かほく市						9		策定済
	A16-097	住宅	一般	白山市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	白山市						10		策定済
	A16-098	住宅	一般	能美市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	能美市						21		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-099	住宅	一般	野々市市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	野々市市						5		策定済
	A16-100	住宅	一般	川北町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	川北町						3		策定済
	A16-101	住宅	一般	津幡町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	津幡町						4		策定済
	A16-102	住宅	一般	内灘町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	内灘町						3		策定済
	A16-103	住宅	一般	志賀町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	志賀町						7		策定済
	A16-104	住宅	一般	宝達志水町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	宝達志水町						6		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-105	住宅	一般	中能登町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	中能登町						11		策定済	
	A16-106	住宅	一般	穴水町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	穴水町						1		策定済	
	A16-107	住宅	一般	能登町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅の耐震化の助成	能登町						3		策定済	
											小計						2,310			
											合計							12,581		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	B16-001	住宅	一般	珠洲市	直接	珠洲市	-	-	蛸島地区道路改良事業	L = 130m	珠洲市						17	-		
		街なみ環境整備事業（基幹事業）と関連性のある道路及び側溝等の整備を実施することにより魅力的な住環境を整備する。																		
		事業実施期間：平成27年度～平成28年度																		
											小計						17			
											合計						17			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	住生活基本計画に係る調査	計画に必要な調査	石川県						3	-		
		公営住宅等整備事業とともに計画の策定に係る調査を行うにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																		
	C15-002	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	住生活基本計画改定に係る調査	計画改定に必要な調査	石川県						1	-		
		公営住宅等整備事業とともに計画の改定に係る調査を行うことにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																		
	C15-003	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	住生活基本計画に係る調査	計画に必要な調査	金沢市						5	-		
		公営住宅等整備事業とともに計画の策定に係る調査を行うにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																		
	C15-004	住宅	一般	小松市	直接	小松市	-	-	住生活基本計画に係る調査	計画に必要な調査	小松市						3	-		
		公営住宅等整備事業とともに計画の策定に係る調査を行うにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																		
	C15-005	住宅	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	住生活基本計画に係る調査	計画に必要な調査	加賀市						3	-		
		公営住宅等整備事業とともに計画の策定に係る調査を行うにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																		
	C15-006	住宅	一般	かほく市	直接	かほく市	-	-	住生活基本計画に係る調査	計画に必要な調査	かほく市						3	-		
		公営住宅等整備事業とともに計画の策定に係る調査を行うにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	C15-007	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	住生活基本計画に係る調査	計画に必要な調査	能美市						4	-	
		公営住宅等整備事業とともに計画の策定に係る調査を行うにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																	
C15-008	住宅	一般	能登町	直接	能登町	-	-	能登町住生活基本計画に係る調査	計画に必要な調査	能登町						4	-		
	公営住宅等整備事業とともに計画の策定に係る調査を行うにより、地域における住宅セーフティネットの構築と魅力ある住環境の形成を推進する。																		
C15-009	住宅	一般	石川県	間接	民間	-	-	住宅産業高度技術化推進事業	情報発信・普及啓発	石川県						2	-		
	公営住宅等整備事業とともに住まいづくり・まちづくりに関する情報発信・普及啓発により、誰もが安全に生活でき、環境にやさしい住まい・まちづくりを推進する。																		
C15-010	住宅	一般	石川県	間接	民間	-	-	県民住まいづくり支援事業	情報発信・普及啓発	石川県						1	-		
	公営住宅等整備事業とともに住まいづくり・まちづくりに関する情報発信・普及啓発により、誰もが安全に生活でき、環境にやさしい住まい・まちづくりを推進する。																		
C15-011	住宅	一般	石川県	間接	民間	-	-	バリアフリー住宅等改修支援事業	情報発信・普及啓発	石川県						1	-		
	公営住宅等整備事業とともに住まいづくり・まちづくりに関する情報発信・普及啓発により、誰もが安全に生活でき、環境にやさしい住まい・まちづくりを推進する。																		
C15-012	住宅	一般	石川県	直接	石川県	-	-	エコ住宅普及促進事業	情報発信・普及啓発	石川県						7	-		
	公営住宅等整備事業とともに住まいづくり・まちづくりに関する情報発信・普及啓発により、誰もが安全に生活でき、環境にやさしい住まい・まちづくりを推進する。																		
C15-013	住宅	一般	石川県	間接	個人	-	-	エコ住宅整備促進事業	省エネ化に対する助成	石川県						14	-		
	公営住宅等整備事業とともに省エネ化、バリアフリー化等の住宅性能を向上させる建設及びリフォームに対して助成し、安全で環境にやさしい住まい・まちづくりを推進する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	C15-014	住宅	一般	小松市	間接	小松市	-	-	空き家対策事業	空家活用に対する助成	小松市						15	-		
		空き家再生等推進事業とあわせて空き家の有効活用・定住促進等を実施し、地域特性に応じた住まいづくり・まちづくりを推進する。 事業実施期間：平成27年度																		
C15-015	住宅	一般	羽咋市	間接	個人	-	-	空き家リフォーム再生事業	空家活用に対する助成	羽咋市						38	-			
	空き家再生等推進事業とあわせて空き家の有効活用・定住促進等を実施し、地域特性に応じた住まいづくり・まちづくりを推進する。 事業実施期間：平成27年度～平成29年度																			
C15-016	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅整備関連事業	駐車場整備、移転費等	金沢市						15	-			
	公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																			
C15-017	住宅	一般	小松市	直接	小松市	-	-	公営住宅整備関連事業	駐車場整備、移転費等	小松市						25	-			
	公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																			
C15-018	住宅	一般	加賀市	直接	加賀市	-	-	公営住宅整備関連事業	駐車場整備、移転費等	加賀市						10	-			
	公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																			
C15-019	住宅	一般	内灘町	直接	内灘町	-	-	公営住宅整備関連事業	駐車場整備等	内灘町						88	-			
	公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																			
C15-020	住宅	一般	志賀町	直接	志賀町	-	-	地域優良賃貸住宅整備関連事業	駐車場整備等	志賀町						7	-			
	公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																			
C15-021	住宅	一般	金沢市	直接	金沢市	-	-	公営住宅ストック総合改善関連事業	移転費等	金沢市						3	-			
	公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	C15-022	住宅	一般	能美市	直接	能美市	-	-	公営住宅ストック総合改善事業	駐車場整備、移転費	能美市						1	-		
		公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																		
	C15-023	住宅	一般	穴水町	直接	穴水町	-	-	公営住宅ストック総合改善関連事業	移転費等	穴水町						1	-		
		公営住宅等整備事業等の実施に伴い必要な移転費・除却費・駐車場整備等をあわせて実施し、事業を進める。																		
											小計						254			
住環境整備事業	C16-024	住宅	一般	金沢市	間接	金沢市	-	-	町家再生活用事業費補助	街なみ環境の向上に対する助成	金沢市						50	-		
		街なみ環境整備事業とあわせて、広域的に修景整備や景観活動等に対して助成を行い、魅力ある住環境の形成を推進する。																		
	C16-025	住宅	一般	白山市	間接	個人/団体	-	-	白山市伝統的建造物群保存地区保存整備事業	住宅等修景助成	白山市						5	-		
		街なみ環境整備事業とあわせて、広域的に修景整備や景観活動等に対して助成を行い、魅力ある住環境の形成を推進する。																		
											小計						55			
										合計						309				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 石川県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 石川県ホームページで公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公営住宅の建替により、供給量が増加し、住宅困窮者の居住の安定が図られた。</li> <li>・ 公営住宅の建替や住戸改善により、高齢者等に配慮した住戸が増加し、住宅セーフティネットとしての機能が向上した。</li> <li>・ 公営住宅の外壁改善等により、既存ストックの質の向上及び長寿命化が図られた。</li> <li>・ 省エネルギー対策事業の実施により、住宅内の温度環境が安定し、居住性能が向上した。</li> <li>・ 市街地再開発及び街なみ環境整備事業により、中心市街地の魅力向上や地域特性に応じた良好な景観の創造・保全が行われた。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 家賃低廉化事業により、住宅困窮者及び被災者への低廉な家賃で入居可能な公営住宅が供給され、居住の安定性が確保された。</li> <li>・ 空き家再生等推進事業により空き家の除却・活用の推進区域内において、空き家住宅・建築物の割合が改善された。</li> </ul>
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公営住宅のバリアフリー化率を高めることで、高齢者等にも配慮された安全に生活できる住まいづくりを推進する。</li> <li>・ 公営住宅の長寿命化改善を行うことにより、良質な住宅ストックを形成し、誰もが安全に生活できる住まい・まちづくりを推進する。</li> <li>・ 住宅の省エネルギー化率を高めることで、環境にやさしい住まい・まちづくりを推進する。</li> <li>・ 街なみ環境の整備及び空き家の有効活用等を行うことにより、魅力あるまちづくりを推進する。</li> </ul>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
1	公営住宅の供給量	
	最終目標値	7600戸 (目標値を達成)
	最終実績値	8040戸
2	バリアフリー化された公営住宅比率	
	最終目標値	48% (目標値を達成)
	最終実績値	48%
3	公営住宅の長寿命化改善事業の実施比率	
	最終目標値	25% (目標値を達成)
	最終実績値	27%
4	省エネルギー対策を講じた住宅の比率	
	最終目標値	45% 普及啓発を実施したが、民間のリフォーム意欲が高まらず、省エネルギー対策が進まなかったため。
	最終実績値	40%
5	中心市街地等における歩行者の通行量の増加率	
	最終目標値	3% 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、不要不急の外出が自粛されたため。
	最終実績値	-29%