

## 農山漁村地域整備計画

<b>計画の名称</b> 石川県の農家が効率的で安心して農業を行うための基盤整備計画
<b>計画策定主体</b> 石川県
<b>対象市町村</b> 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
<b>計画の期間</b> 平成27年度～平成31年度(5年間)
<b>計画の目標</b> 石川県では、過疎化・高齢化に伴う農業者の減少により、地域の農業を支える農業の担い手不足や農村周辺の都市化・混住化など社会条件の変化が大きな課題となっている。 水田など農地の区画が狭小で効率的な営農ができない地域や、既存の道路が狭く流通の近代化が遅れている地域など、地域の農業者にとっての生産環境が整っていない地域での条件整備が急務である。また、農業水利施設の老朽化により、農業用水の安定供給に支障や農村地域の宅地化等による排水路への流出量増加に伴う洪水被害の発生により、地域の安定した営農に支障を来している。 本計画では、将来の石川農業を担う農業者が営農するための生産性の高い土地条件整備や農産物流通の合理化、通作条件整備、農業用水の安定供給などの農業生産基盤の整備等により、地域農業を支える農業者の農業生産環境の改善を図り、老朽化した農業生産基盤施設の緊急度に応じた適切な整備・更新を行うことで安全・安心な地域づくりを進めるとともに、農業水利施設を活用した再生可能エネルギー導入を促進するための小水力発電施設を整備する。
<b>定量的指標</b>  ①生産基盤の整備を進め、農家が継続して効率的な営農が可能となるような生産性の高い農地面積を、平成26年に比べて39ha拡大する。  ②老朽化した農業用排水路を30km整備することで農地への農業用水の安定供給及び洪水被害の防止を図る。  ③小水力発電施設を2地域整備する。
<b>対象事業</b> 別紙のとおり

## 農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
農地整備	経営体育成型	高階	石川県 七尾市	七尾市	暗渠排水工 A=4.4ha 及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H31	91,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	経営体育成型	酒見	石川県 志賀町土地改良区	志賀町	付帯工 一式及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H30	117,924	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	経営体育成型	今浜第2	石川県 宝達志水町土地改良区	宝達志水町	暗渠排水工 A=18.5ha 及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H31	90,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	経営体育成型	高階第2	石川県	七尾市	区画整理工 一式 及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H31	100,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	経営体育成型	飯川	石川県	七尾市	区画整理工 A=1.4ha 及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H31	100,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	耕作放棄地型	滝	石川県	羽咋市	区画整理工 A=10.5ha 及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H31	340,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	経営体育成型	野田	石川県	小松市	実施設計 一式 及び高度化支援事業 一式	H28 ~ H31	100,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	下	石川県	七尾市	実施設計 一式 及び高度化支援事業 一式	H28 ~ H31	100,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	伊久留	石川県	七尾市	実施設計 一式 及び高度化支援事業 一式	H28 ~ H31	100,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	加賀中部第3	石川県 加賀市土地改良区	加賀市	用排水施設工L=7.0km 及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H31	268,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	経営体育成型	吉原	石川県 能美市	能美市	用水路工 L=5.5km 及び高度化支援事業 一式	H27 ~ H31	105,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	向栗崎	石川県	内灘町	パイプラインL=6.2km、 用水機3基及び高度化 支援事業一式	H27 ~ H31	306,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水利施設整備	畑地帯担い手育成型	下安原	石川県	金沢市	さく井 7箇所及び高度 化支援事業 一式	H28 ~ H31	220,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
農地整備	経営体育成型	宝立第2	石川県	珠洲市	高度化支援事業 一 式	H27 ~ H27	500	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	野々江	石川県	珠洲市	高度化支援事業 一 式	H27 ~ H28	58,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	西三階	石川県	七尾市	高度化支援事業 一 式	H27 ~ H28	29,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	羽坂	石川県	中能登町	高度化支援事業 一 式	H27 ~ H28	23,500	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	多田	かほく市	かほく市	高度化支援事業 一 式	H27 ~ H30	26,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	散田	石川県	宝達志水町	高度化支援事業 一 式	H27 ~ H29	36,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	滝尾南部	石川県	中能登町	換地計画 一式	H28 ~ H29	20,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	西馬場	石川県	中能登町	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H31	23,772	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	酒井・本江	石川県 羽咋市	羽咋市	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H31	59,040	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	中・大坊	石川県	珠洲市	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H28	20,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	日置東部	石川県	珠洲市	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H28	20,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	上田名	石川県	かほく市	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H28	20,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	余地	石川県	かほく市	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H28	20,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	上町・浜田	石川県	七尾市	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H28	20,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	
農地整備	経営体育成型	北免田・上島	石川県	七尾市	高度化支援事業 一 式 換地計画 一式	H28 ~ H29	20,000	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	

農地整備	経営体育成型	白浜・深見	石川県	七尾市	高度化支援事業 一式 換地計画 一式	H28 ~ H29	60,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	相神	石川県	志賀町	高度化支援事業 一式 換地計画 一式	H28 ~ H29	60,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	芹川	石川県	中能登町	高度化支援事業 一式 換地計画 一式	H28 ~ H29	40,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	町屋・鳥越	石川県	七尾市	高度化支援事業 一式 換地計画 一式	H28 ~ H29	20,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	能登島向田	石川県	七尾市	実施設計 一式 高度化支援事業 一式	H28 ~ H29	90,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	気谷	石川県	かほく市	実施設計 一式 高度化支援事業 一式	H28 ~ H28	40,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	中沼・夏栗	石川県	かほく市	実施設計 一式 高度化支援事業 一式	H28 ~ H28	40,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	鹿頭	石川県	志賀町	実施設計 一式 高度化支援事業 一式	H28 ~ H28	40,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	下井田	石川県	中能登町	高度化支援事業 一式	H28 ~ H29	30,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	東馬場	中能登町	中能登町	高度化支援事業 一式	H29 ~ H31	60,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	実施計画策定事業	野田	石川県	小松市	実施計画策定 一式	H27 ~ H27	5,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	実施計画策定事業	下	石川県	七尾市	実施計画策定 一式	H27 ~ H27	6,800		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	実施計画策定事業	伊久留	石川県	七尾市	実施計画策定 一式	H27 ~ H27	8,300		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	実施計画策定事業	下安原	石川県	金沢市	実施計画策定 一式	H27 ~ H27	2,500		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	実施計画策定事業	鷺浦	石川県	七尾市	実施計画策定 一式	H29 ~ H29	6,500		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	実施計画策定事業	末坂	石川県	中能登町	実施計画策定 一式	H29 ~ H29	5,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	実施計画策定事業	千代	石川県	小松市	実施計画策定 一式	H30 ~ H30	3,000		調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記 入
農地整備	経営体育成型	千代	石川県 小松市	小松市	用水路工 1式 暗渠排水 1式 高度化支援事業 1式	H31 ~ H31	414,000	1.12	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(生産基盤型事業))	柳田西部	石川県	能登町	付帯工 一式 換地計画 一式	H27 ~ H27	25,000		H28年度以前に着手し た地区であるため未記 入
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (中山間総合(生産基盤型事業))	湊上川流域	石川県	小松市	付帯工 一式 換地計画 一式	H27 ~ H28	26,600		H28年度以前に着手し た地区であるため未記 入
農村整備	農道整備事業(広域営農団地 農道型)	能登外浦4期	石川県	輪島市	路床工 L=0.4km 調査設計、用買補償 等 一式	H27 ~ H31	328,000		H28年度以前に着手し た地区であるため未記 入
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	珠洲・三崎	珠洲市	珠洲市	保全対策 一式	H30 ~ H31	24,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	輪島	輪島市	輪島市	保全対策 一式	H30 ~ H31	32,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	七尾	七尾市	七尾市	保全対策 一式	H30 ~ H31	24,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	邑知	羽咋市	羽咋市	保全対策 一式	H31 ~ H31	3,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	通作条件整備(一般農道保全 対策型)	志賀	志賀町	志賀町	保全対策 一式	H31 ~ H31	3,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業 (農地環境整備(一般型事業))	川北	川北町	川北町	集落排水 L=565m 集落防災施設 一式	H27 ~ H31	92,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	鈴ヶ嶺	能登町	能登町	用水路1.6km 暗渠排水4.8ha	H27 ~ H27	19,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	河田南	小松市	小松市	用水機 1箇所	H27 ~ H27	11,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	日末	加賀三湖 土地改良区	小松市	用水機 1箇所	H27 ~ H27	10,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	平木	松任 土地改良区	白山市	水門 1箇所	H27 ~ H27	10,000		土地改良法に基づかな い事業実施のため未記 入

農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	前波	穴水町	穴水町	用水機 1箇所	H27 ~ H27	10,000	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	河北潟	河北潟干拓土地改良区	金沢市津幡町	農道補修 L=2.2km	H28 ~ H28	24,000	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
農地整備	農業基盤整備促進事業(定率)	加茂	津幡町	津幡町	排水路 L=448m	H28 ~ H28	25,400	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設整備型	中村用水第2三期	石川県	白山市	水路工 L=1.7km	H27 ~ H31	670,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設整備型	大慶寺用水	石川県	白山市	水路工 L=3.0km	H27 ~ H31	804,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設整備型	北星	石川県	白山市	水路工 L=2.2km	H27 ~ H31	700,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設整備型	得橋下流	石川県	小松市能美市	付帯工 1式	H27 ~ H27	100	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設整備型	中島用水	石川県	白山市川北町	水路工 L=2.1km	H27 ~ H31	714,000	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設整備型	中村用水第2四期	石川県	白山市	水路工 L=0.4km	H30 ~ H31	180,000	1.32	
水利施設整備	基幹水利施設整備型	井口	石川県	白山市	水路工 L=0.1km	H31 ~ H31	40,000	1.92	
水利施設整備	基幹水利施設保全型	南加賀	石川県	小松市	水路工 L=1.8km	H27 ~ H31	351,000	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設保全型	手取川左岸	石川県	小松市能美市	水路工 L=2.0km	H27 ~ H31	408,000	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設保全型	手取川右岸	石川県	白山市野々市市	水路工 L=0.9km	H27 ~ H30	177,948	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
水利施設整備	基幹水利施設保全型	南加賀第2	石川県	小松市	排水機改修 N=8機	H30 ~ H31	250,000	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
水利施設整備	地域用水環境整備事業	宮竹用水	手取川宮竹用水土地改良区	能美市	小水力発電設備整備一式	H27 ~ H28	925,474	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
水利施設整備	地域用水環境整備事業	加賀三湖	加賀三湖土地改良区	小松市	小水力発電設備整備一式	H27 ~ H27	12,000	土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	
合計 (全体事業費)							9,264,358		

関連事業

事業名	事業型		事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
地方創生道整備 推進交付金		能登外浦4期	石川県	輪島市	農道工 L=2.5km	H27 ~ H31	3,800,000		
農業競争力強化 基盤整備事業	経営体育成型	高階第2	石川県	七尾市	区画整理工 A=20ha 及び高度化支援事業一式	H27 ~ H31	580,000		
農業競争力強化 基盤整備事業	経営体育成型	飯川	石川県	七尾市	区画整理工 A=38.6ha 及び高度化支援事業一式	H27 ~ H31	580,000		
農業競争力強化 基盤整備事業	経営体育成型	滝	石川県	羽咋市	区画整理工 A=23.4ha 及び高度化支援事業一式	H27 ~ H31	630,000		
農業競争力強化 基盤整備事業	経営体育成型	野田	石川県	小松市	区画整理工 A=16ha 及び高度化支援事業一式	H28 ~ H31	350,000		
地方創生道整備 推進交付金	耕作放棄地型	下	石川県	七尾市	区画整理工 A=20ha 及び高度化支援事業一式	H28 ~ H31	400,000		
地方創生道整備 推進交付金	経営体育成型	伊久留	石川県	七尾市	区画整理工 A=23ha 及び高度化支援事業一式	H28 ~ H31	500,000		
農地耕作条件改 善事業	経営体育成型	宮竹用水	手取川宮竹用水土地改良区	能美市	小水力発電設備整備一式	H28 ~ H30	814,500		
合計 (全体事業費)							7,654,500		

# 農山漁村地域整備計画評価調書

計画の概要	計画の名称	石川県の農家が効率的に農業を行うための基盤整備計画
	計画策定主	石川県
	対象市町村	石川県金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
	計画期間	平成27年度～平成31年度(5年間)
	計画の目標	<p>石川県では、過疎化・高齢化に伴う農業者の減少により、地域の農業を支える農業の担い手不足や農村周辺の都市化・混住化など社会条件の変化が大きな課題となっている。</p> <p>水田など農地の区画が狭小で効率的な営農ができない地域や、既存の道路が狭く流通の近代化が遅れている地域など、地域の農業者にとっての生産環境が整っていない地域での条件整備が急務である。また、農業水利施設の老朽化により、農業用水の安定供給に支障や農村地域の宅地化等による排水路への流出量増加に伴う洪水被害の発生により、地域の安定した営農に支障を来している。</p> <p>本計画では、将来の石川農業を担う農業者が営農するための生産性の高い土地条件整備や農産物流通の合理化、通作条件整備、農業用水の安定供給などの農業生産基盤の整備等により、地域農業を支える農業者の農業生産環境の改善を図り、老朽化した農業生産基盤施設の緊急度に応じた適切な整備・更新を行うことで安全・安心な地域づくりを進めるとともに、農業水利施設を活用した再生可能エネルギー導入を促進するための小水力発電施設を整備する。</p>
	評価指標	<p>①生産基盤の整備を進め、農家が継続して効率的な営農が可能となるような生産性の高い農地面積を、平成26年に比べて39ha拡大する。</p> <p>②老朽化した農業用排水路を30km整備することで農地への農業用水の安定供給及び洪水被害の防止を図る。</p> <p>③小水力発電施設を2地域整備する。</p>
対象事業	<p>農地整備事業 農村集落基盤再編・整備事業 農道整備事業 農業基盤整備促進事業 水利施設整備事業 地域用水環境整備事業</p>	
全体事業費	9,264,358千円	

項目	評価細目	評価	説明欄
目標の妥当性	1 関連する計画との整合性が図られているか	○	各市町振興計画及び「いしかわの食と農業・農村ビジョン」と整合が図られている。
	2 地域の課題に適切に対応する目標となっているか	○	担い手不足が課題であり、担い手が営農するための生産性の高い土地条件整備や農産物流通の合理化、通作条件整備などの農業生産基盤の整備等を目標に掲げており、目標として妥当である。
整備計画の効果・効率性	1 整備計画の目標と定量的指標の整合性がとれているか	○	指標を「生産基盤の改善が図られる面積」としており、目標に沿った指標であり、整合性はとれている。
	2 事後評価ができる適切な指標となっているか	○	構成事業の内容と成果(効果発現面積、整備延長)を精査することにより、事後評価は可能。
	3 構成事業の実施による効果を評価するための指標として適切なものとなっているか	○	構成事業の効果発現面積、整備延長を指標としており、適切なものとなっている。
整備計画の実現可能性	1 円滑な事業執行の環境が整っているか	○	関係団体で組織する石川県農業農村整備事業推進協議会や各種事業推進協議会等があり、環境は整っている。
	2 地元の機運が醸成されているか	○	地元の同意が得られており、機運は醸成されている。
評価結果	評価Ⅰ 事業を実施	[評価基準] 「評価Ⅰ」は全項目に○印がついている	
	評価Ⅱ 計画の見直し	「評価Ⅱ」は1項目でも×印がついている	