

平成15年度経営構造対策事業計画評価表(担い手育成緊急地域)(第2年度目)

都道府県名	石川県	施設 整備 備	事業内容	実施年度	受益戸数	受益面積
市町村名	鳥越村		農産物処理加工施設	14年度	37戸	36.0ha
地区名	三ツ屋野					
目標年度	16年度					

1 全国共通目標

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)			達成状況 (評価)
			1年度目	2年度目	3年度目	
認定農業者の育成 (人)						
農業生産法人の設立 (法人数)						
特定農業団体の設立数 (団体数)及び規模 下段()は規模でha			()	()	()	
担い手への農地の利用集積 ha 上段()は集積率で%	10.3	12.5	(30.5) 11.0 (30.5) 11.0 100.0	(33.3) 12.0 (18.8) 9.6 -41.2	(34.7) 12.5 ()	×
遊休農地の解消 (ha)	0	0	0 0 100.0	0 0 100.0	0	
地域提案目標 (項目:新規就農者の育成)	0	1	0 1 皆増	0 1 皆増	1	

2 地区選択目標

(1) 一般選択目標

事項	計画時	目標	目標達成プログラム (上段:計画 中段:実績 下段:達成率)			達成状況 (評価)
			1年度目	2年度目	3年度目	
雇用拡大	0	7(3)	0 0 100.0	7(3) 13(13) 185.7	7(3)	
そばの高付加価値化 (円/kg)	300	671	300 300 100.0	671 300 皆減	671	×

()はパートの数字

(2) 水田農業構造改革目標

ア．作付面積

作物名	計画時	目標	達成状況 (上段：計画 中段：実績 下段：達成率)			達成状況 (評価)
			1年度目	2年度目	3年度目	
そば 信濃1号	5ha	5ha	5	5	5	
			4.0	5.0		
			皆減	100%		

イ．販売計画

作物名	計画時	目標	達成状況 (上段：計画 中段：実績 下段：達成率)			達成状況 (評価)
			1年度目	2年度目	3年度目	
そば 信濃1号	2.5t	2.5t	2.5	2.5	2.5	
			4.0	3.8		
			皆増	皆増		

3 所見及び改善措置等

<p>(1) 全国共通目標</p> <p>認定農業者等の育成 なし(目標設定なし)</p> <p>担い手への農地の利用集積 当初担い手農家2名を中心として農地の利用集積を行う予定であり、担い手の北村さん7.5haと庄田さん5.8haの13.3ha集積予定であったが、年度途中で担い手の一人北村さんが死亡したため、利用集積については達成できなかった。再度検討を行い、地域集落で次の担い手を育成力バースする。(現在、担い手農家の面積及びそば作業受託で9.6ha行っている。)</p> <p>遊休農地の解消 この地区では遊休農地はすでに解消済みであり、今後遊休農地が出ないように集落ぐるみで管理する。</p> <p>地域提案目標 地域提案目標に新規就農者の育成を揚げたが、昨年度中に達成している。</p> <p>(2) 地区選択目標 雇用拡大については、平成16年4月オープンし、現在パート13名により運営を行っている。 そばの高付加価値化については、平成16年4月オープンし、目標価格に達している。 そば作付面積及び販売については、計画を達成しており、現状を維持していく。</p>
--

添付資料1

都道府県経営・生産対策推進会議の所見

<p>(1) 全国共通目標 担い手の利用集積については、不慮の事故により目標を達成することはできなかった。今後は、早急に担い手の確保に努める必要がある。</p> <p>(2) 地区選択目標 施設は16年4月1日にオープンしたので、そばの高付加価値化は図れなかった。 また、15年の雇用は実際はないが、オープンに向けての準備等のための雇用として15年にカウントした。 そばの作付面積については目標通りであり、販売計画については大幅に達成している。</p> <p>(3) 施設の利用状況 施設は、16年4月にオープンしたので、実績はない。今後は、そば・もち・漬物等の利用について、計画通り進めてほしい。</p>

添付資料 2
施設等の利用状況報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
農産物処理加工施設	鳥越村 （管理主体：農事組合法人にわか）

（指定管理者）

1 利用計画に対する利用状況

		そば（処理量） （単位）t	利用率 （単位）%	達成状況
利用計画		30 (a)		
実績	平成14年度	0 (b)	0 (b)/(a)	
	平成15年度	0 (c)	0 (c)/(a)	
	平成16年度	(d)	(d)/(a)	

		もち（処理量） （単位）t	利用率 （単位）%	達成状況
利用計画		9.15 (a)		
実績	平成14年度	0 (b)	0 (b)/(a)	
	平成15年度	0 (c)	0 (c)/(a)	
	平成16年度	(d)	(d)/(a)	

		漬物（処理量） （単位）t	利用率 （単位）%	達成状況
利用計画		3.6 (a)		
実績	平成14年度	0 (b)	0 (b)/(a)	
	平成15年度	0 (c)	0 (c)/(a)	
	平成16年度	(d)	(d)/(a)	

2 地域内農畜産物の仕入・委託販売額の割合

		農畜産物の仕入・委託販売額 (千円) A	左のうち地区内の農畜産物 (千円) B	地区内の農畜産物の割合 (%) B/A	達成状況
利用計画		16,043	16,043	100.0	
実績	平成14年度	0	0	0	
	平成15年度	0	0	0	
	平成16年度				

3 施設運営に係る収支状況

		収入 (千円) A	支出 (千円) B	収支率		収入計画に対する収入実績割合	
				(%) A/B	達成状況	(%)	達成状況
利用計画		42,753 (a)	42,753	100.0			
実績	平成14年度	0 (b)	0	0		(b)/(a)	
	平成15年度	0 (c)	0	0		(c)/(a)	
	平成16年度	(d)				(d)/(a)	