



イ．販売計画

作物名	品種名	計画時	目標	目標達成プログラム					達成状況 (評価)
				(上段：計画 中段：実績 下段：達成率)					
				1年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目	

3 所見及び改善措置等

事 項	具 体 的 な 推 進 内 容
( 1 ) 全国共通目標	
認定農業者の育成	平成14年6月11日に認定農業者となったことから、事業計画の目標が達成されたが、今後、(有)クリエートファーム松任の後継者の育成に努める。
担い手への農地の利用集積	管内の各集落は、集落営農のため農地の流動化が進まない状態になっている。今後は、他の集落にも(有)クリエートファーム松任への加入していただく方向で調整を行っている。
遊休農地の解消	現在、遊休農地はなく、今後とも(有)クリエートファーム松任が地区内の担い手として、地区内農地の効率的利用を図っていきたい。
地域提案目標	なし
( 2 ) 地区選択目標	
エコ米の生産拡大	消費者ニーズにあった米の栽培を行っているが有機質肥料が高価で生産コストが割高で、米の価格も高価であるため、なかなか販売が難しく栽培面積の拡大ができない状態になっている。
担い手経営体の年間売上額の向上	大豆の不作と米の直販栽培が台風被害により大幅に減収となった。また、椎茸の不良菌床による減収により売上高の目標を達成できなかった。
( 3 ) 施設の利用状況	<p>水稻部門については、利用計画に基づき適正に処理され、利用率も概ね良好である。</p> <p>椎茸部門については、石川県菌床センターより購入の菌床9,000個に発生不良が起きたため、収穫量の減収につながっている。発生不良の原因について、現在、調査中である。(石川県菌床センターから購入した菌床は、石川県全体に発生不良が見受けられる。)</p>
( 4 ) 担い手の受益割合	上記理由から、計画に対し処理量及び利用率は低いですが、担い手の受益割合としては100%で、今後も100%で推移していくものと思われる。

## 添付資料 1

### 都道府県経営・生産対策推進会議の所見

#### (1) 全国共通目標

水稲及び菌床椎茸に係る施設の整備・活用により全国共通目標の年次プログラムを達成することができた。今後も後継者の育成及び農地の利用集積について地区内農業者及び関係機関と連携し取り組んでいく必要がある。

#### (2) 地区選択目標

エコ米栽培の拡大については、年次プログラムを達成することができたが、今後も価格設定の検討及び販路の確保により計画通り面積拡大を図る必要がある。

担い手経営体の年間売上額の向上については、購入した菌床に問題があり 9,000 個に発生不良が生じ、7 百万円余りの損害が生じたことから、年次プログラムを達成することができなかった。これについては、今後の県の第三者委員会により不可抗力として諮る予定であり改善計画の作成を要しない。

#### (3) 施設の利用状況

米の乾燥調製施設については、計画通りの利用が図られたが、菌床椎茸栽培施設については、菌床 9,000 個に発生不良が生じたため、計画通りの利用ができなかった。発生不良の原因が分かるまで、購入先を変更し、計画通りの利用を図る必要がある。

添付資料 2  
施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
乾燥調製貯蔵施設	（有）クリエートファーム松任

1 利用計画に対する利用状況

		処理量（ 1 ） （ t ）	利用率 （ % ）	達成状況
利用計画		135.0		
実績	平成 1 5 年度	104.4	77.3	
	平成 1 6 年度	139.6	103.4	
	平成 1 7 年度			

2 担い手の受益割合

		処理量（ 2 ） （ t ） A	左のうち担い 手の利用 （ t ） B	担い手の受益 割合 （ % ） B/A	達成状況
利用計画		135.0	135.0	100.0	
実績	平成 1 5 年度	104.4	104.4	100.0	
	平成 1 6 年度	139.6	139.6	100.0	
	平成 1 7 年度				

添付資料 2  
施設等の利用状況及び担い手の受益割合報告書

施設名	事業実施主体（管理主体）
菌床椎茸栽培施設	（有）クリエートファーム松任

1 利用計画に対する利用状況

		処理量（ 1 ） （ t ）	利用率 （ % ）	達成状況
利用計画		21.38 2.00(H15)		
実績	平成15年度	0.17	8.5	×
	平成16年度	14.14	66.1	×
	平成17年度			

2 担い手の受益割合

		処理量（ 2 ） （ t ） A	左のうち担い 手の利用 （ t ） B	担い手の受益 割合 （ % ） B/A	達成状況
利用計画		21.38 2.00(H15)	21.38 2.00(H15)	100 100	
実績	平成15年度	0.17	0.17	100	
	平成16年度	14.14	14.14	100	
	平成17年度				