

修 理 工 程 表

着 工
完 成

令和8年9月3日
令和8年10月16日

	9 月			1 0 月		
	上	中	下	上	中	下
準 備 工	—					
開 放 整 備 ・ 修 理	—	—				
開 放 検 査		—				
組 み 立 て ・ 復 旧			—	—		
陸 上 運 転 試 験					—	
海 上 運 転 試 験					—	