

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

平成31年01月17日

計画の名称	霊峰白山から日本海に至る白山市の自然・文化・伝統・歴史を繋いだまちづくり												
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	石川県,白山市												
計画の目標	<p>白山市は、交通利便性が高く、行政等の公共施設が集約する『平野部』と、霊峰白山の麓に広がる自然環境や多くの観光施設を有する『白山ろく地域』に大別される。</p> <p>本計画により、平野部においては、交通利便性の高いIC周辺・鉄道駅周辺で土地区画整理事業を実施することで、無秩序な開発を抑制、適正な土地利用を誘導するとともに、下水道をはじめとするライフラインを整備し、住宅地・工業団地・観光誘客施設を集約形成することで、職住近接による雇用機会の拡大が図られ、就業者および人口の流出防止かつ交流人口の拡大が促進される。</p> <p>同時に、白山ろく地域においては、既存資源に磨きをかけることで平野部からの交流人口を拡大し、白山ろく地域の居住者が平野部で就業先を確保することにより、人口流出を抑制し地域活力の維持が図られる。</p> <p>広域合併した一体の都市として、地域特性に応じたまちづくりを実施する方針であり、都市機能拡散防止を図りながら、既存の交通体系を活用して特徴ある各地域の多様性を繋ぎ、市全域への人の流れを創出することで、活力あるまちづくりを目指す。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,419	A	2,419	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H29末	H31末
1	地域特性に応じたまちづくりにより、広域合併した一体の都市として都市機能拡散防止を図りながら、既存の交通体系を活用して特徴ある各地域の多様性をつなぎ、市全域への人の流れを創出することで、活力あるまちづくりを目指す。 観光入り込み客数の増加 白山市における観光入り込み客数	5291520人/年	5324000人/年	5356000人/年
2	白山市内の雇用機会の拡大 白山市内の事業所における就業者数	52112人	52200人	53800人
3	下水道整備率の向上 新たに市街化される区域の下水道整備率	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	石川県	間接	土地区画整理組合	区画	改築	白山市松任北安田南部地区	区画整理 A=13.7ha	白山市	■	■	■	■	■	860	—	
	A01-002	街路	一般	石川県	間接	土地区画整理組合	区画	改築	白山市横江町地区	区画整理 A=48.4ha	白山市	■	■				500	—	
											小計						1,360		
下水道事業	A07-003	下水道	一般	白山市	直接	—	管渠（ 污水）	新設	北安田污水幹線外	φ=200mm L=3.3km	白山市	■	■	■	■	■	159	—	
	A07-004	下水道	一般	白山市	直接	—	管渠（ 污水）	新設	横江污水幹線外	φ=200mm L=2.2km	白山市	■	■	■	■	■	105	—	
											小計						264		
都市再生整備計画事業	A10-005	都市再生	一般	白山市	直接	白山市	—	—	鶴来地区	A=267.8ha	白山市	■	■	■	■	■	474	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市再生整備計画事業	A10-006	都市再生	一般	白山市	直接	白山市	-	-	白峰地区	A=21.7ha	白山市	■	■	■	■	■	321	-	
											小計						795		
											合計						2,419		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29		
配分額 (a)	104	469	150		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	104	469	150		
前年度からの繰越額 (d)	0	92	119		
支払済額 (e)	11	316	171		
翌年度繰越額 (f)	92	245	98		
うち未契約繰越額(g)	66	53	15		
不用額 (h = c+d- e- f)	1	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	64.42	9.44	5.57		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関協議に不測の日数を要し、事業認可が遅れたため				