

大会実施計画

地域伝統芸能全国大会

「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会いしかわ」実行委員会

1. 開催趣旨

石川県には、加賀鳶はしご登りや、御陣乗太鼓、白山かんこ踊りといった伝統芸能のほか、キリコ祭りをはじめとする個性豊かな祭りが、地域の人々の手で脈々と受け継がれてきました。

古くから地域コミュニティの形成に重要な役割を担ってきたこれらの伝統芸能や祭りを次の世代にしっかりと受け継いでいくことは非常に大切な取り組みであり、「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会いしかわ」では、こうした伝承保存活動を顕彰していきたいと考えています。

また、各地に数多く受け継がれてきた伝統芸能や祭りは、いずれもそれぞれの地域の魅力を高める大切な観光資源でもあり、地域振興の核となるものがあります。石川県においても、北陸新幹線開業を間近に控え、これらを最大限に活かした取り組みをしっかりと推進していくことが大変重要であると考えています。

今回の全国大会は、石川県内外の伝統芸能や祭りが一堂に集まって共演することにより、その知名度を高め、それぞれの地域の振興に貢献しようとするものであり、石川県としても、今回の全国大会を契機に県内にある伝統芸能や祭りを積極的に掘り起こし、観光素材として磨き上げることにより、首都圏をはじめ、全国に向けて大いに発信していきたいと考えています。

2. 開催概要

- 1 事業名
地域伝統芸能全国大会「地域伝統芸能による豊かなまちづくり大会いしかわ」
- 2 愛称・テーマ
愛 称：日本の祭りin石川2013
テーマ：日本の文化を 「いしかわ百万石物語」とともに
- 3 開催期間
平成25年10月5日（土）～6日（日）
- 4 会場
メイン会場 本多の森ホール
サブ会場 県立音楽堂交流ホール、金沢城公園
- 5 主催
石川県、金沢市、一般財団法人地域伝統芸能活用センター
- 6 後援（予定）
国土交通省、観光庁、経済産業省、文化庁、農林水産省、総務省、日本政府観光局、NHK
- 7 協力（予定）
公益社団法人日本観光振興協会、公益社団法人全日本郷土芸能協会、
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 ほか
- 8 事業内容
 - ・ステージイベント（開催記念式典、表彰式、地域伝統芸能公演 など）
 - ・交流イベント（演者とのふれあいコーナー、伝統芸能の道具・衣装の展示 など）
 - ・観光物産イベント（県内市町観光PRコーナー など）
- 9 同時開催イベント
 - ・日本の祭り絵展
 - ・兼六園周辺文化の森ミュージアムウィーク

3. 実施イメージ

1 事業内容



○ステージイベント

- ・開催記念式典、表彰式（メイン会場）
- ・地域伝統芸能公演（メイン会場、サブ会場）
ステージによる地域伝統芸能公演を通じて、伝統芸能の魅力をPRするとともに伝統芸能に対する理解の醸成を図る。

○交流イベント

- ・地域伝統芸能等体験コーナー（サブ会場（県立音楽堂交流ホール））
伝統芸能のデモ公演を行うとともに、伝統芸能団体と来場者の交流の場を創出し、演舞や技法にふれあい、体験することで伝統芸能等に対する理解と交流の促進を図る。
- ・伝統芸能・伝統工芸等展示コーナー（サブ会場（県立音楽堂交流ホール））
伝統芸能の道具や伝統芸能工芸品等を中心に展示・物販（実演）コーナーを設置し、技法や意匠、匠の技をPRし、伝統芸能や伝統的工芸品に対する理解を促し魅力を伝える。

○観光物産イベント


- ・石川県内市町ならびに県外出演団体地元自治体観光PRコーナー（メイン会場）
県内市町ならびに県外出演団体の地元自治体の観光物産コーナーなどを設置し、観光誘客を促進するとともに、本イベントのにぎわい創出を図る。

○その他


- ・キリコ等の展示（サブ会場（金沢城公園））

2 会場レイアウト

【メイン会場(本多の森ホール)利用計画】



【サブ会場(県立音楽堂交流ホール)利用計画】



金沢仏壇(木彫)




加賀友禅(彩色)

【金沢城公園エリア利用計画】

交歓会会場

※立食形式で150名程度が出席
2階: 交歓会会場



伝統芸能ステージ



キリコ等展示会場

3 タイムスケジュール(案)

10月	時間	メイン会場 (本多の森ホール)	サブ会場 (県立音楽堂交流ホール)	サブ会場 (金沢城公園河北門)	サブ会場 (金沢城公園三の丸広場)	サブ会場 (金沢城公園五十間長屋)	
5日(土)	11:00						
	12:00						
	13:00	式典・表彰式					
	14:00	伝統芸能 ステージ	伝統芸能 ステージ	伝統工芸等 展示コーナー	伝統芸能 ステージ	キリコ等 展示	
	15:00						
	16:00	物産観光 コーナー					
	17:00						
	18:00						
	19:00					交歓のタベ	
	20:00						
6日(日)	11:00	伝統芸能 ステージ	伝統芸能 ステージ	伝統工芸等 展示コーナー	伝統芸能 ステージ	キリコ等 展示	
	12:00						
	13:00						
	14:00						
	15:00						
	16:00						

※現時点で想定するスケジュールであり、今後変更の可能性あり。

4. 広報計画

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
公式ホームページ	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 広報実施計画 準備・策定・調整 </div>			製						
ポスター配布				作						
チラシ配布				作						
プレスリリース										
新聞・雑誌広告										
公的広報										

5. 交通・輸送計画

○来場、会場間の移動について

金沢の中心地の立地を活かし、路線バスなど公共交通機関の利用を促しつつ、運行本数や運行経路などを考慮し、必要に応じて、代替交通手段の検討を行う。

○自家用車利用者等への対応について

事前PR等を通じて、公共交通機関への振り替えを促していくほか、会場周辺の駐車場と連携を取り、来場者の利便の確保を図る。

6. スケジュール

年度		平成25年度								
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	～2月	
開催日									10/5～6	
全体計画	実行委員会	第1回実行委員会（25日） ・委員会の設立 ・実施計画承認 ・事業予算承認				第2回実行委員会 ・事業経過報告				第3回実行委員会 ・事業報告 ・収支決算
伝統芸能公演	出演団体の調整	出演団体選定				来県の手配・調整、公演内容の打ち合せ				地域 伝 統 芸 能 全 国 大 会 開 催 (10月5～6日)
	メイン会場 (本多の森ホール) 設営・運営計画	委託事業者決定		実施計画、打ち合せ、調整						
	サブ会場 (県立音楽堂交流ホール 金沢城公園 設営・運営計画	委託事業者決定		実施計画、打ち合せ、調整						
	交通輸送計画	交通輸送計画の策定		関係者との調整						
広報関係	広告・広報	委託事業者決定		公式HP作成・管理、ポスター・チラシ作製、配布						
旅行商品化の 取り組み	旅行会社との折衝	旅行素材集作成、随時素材提供								
連携イベント	日本の祭り絵展							日本の祭り絵展 (9/29～10/6)		
	ミュージアムウィーク							ミュージアムウィーク (9/29～10/6)		

※現時点で想定するスケジュールであり、今後変更の可能性あり。