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石崎漁港 施設の復旧の見通し（目標）

※本資料は現在想定している各施
設の⼯事着⼿の⾒通し及びスケ
ジュールの⽬標であり、今後の各
施設の設計、関係者調整、⼯事の
進捗状況により変わる可能性があ
ります。今後、随時更新予定です。

⑦

令和7年6月30日時点

施設
場所

施設名 現　　状 復旧の⾒通し（⽬標）

① 40 -2m物揚場 他 利用不可 令和8年3月～5月頃（全延長供用）

② 41 B -2m物揚場 他 暫定利用可 令和8年12月～令和9年2月頃（全延長供用）

③ 42 A -2m物揚場 利用不可 令和8年12月～令和9年2月頃（全延長供用）

④ 41 D -2m物揚場 他 利用不可 令和9年6月～8月頃（全延長供用）

⑤ 45 船揚場 暫定利用可 令和9年6月～8月頃（全延長供用）

⑥ 43 A -2m物揚場 暫定利用可 令和9年6月～8月頃（全延長供用）

⑦ 44 B -1.5m物揚場 暫定利用可 令和10年1月～令和10年3月頃（全延長供用）


