

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年08月28日

計画の名称	石川の豊かな河川空間を活かしたかわまちづくりの推進													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	石川県													
計画の目標	河川における良好な環境の整備により、豊かで潤いのある県民生活の実現を図る。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		1,100	A	1,100	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	金沢市の中心市街地の休日における歩行者通行量を27,126人(R2)から46,000人(R6)に増加 金沢市の中心市街地における休日の歩行者通行量 休日の歩行者通行量(8~20時の12時間交通量)	27126人	人	46000人
2	中心市街地の市文化施設(14施設)の利用者数を171,206人(R2)から338,000人(R6)に増加 中心市街地の市文化施設(14施設)の利用者	171206人	人	338000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
その他総合的な治水事業	A08-001	河川	一般	石川県	直接	-	環境	-	金沢圏域総合流域防災事業(犀川)	管理用通路、親水護岸等(L=5.1km)	金沢市						400	6.4	-		
	A08-002	河川	一般	石川県	直接	-	環境	-	金沢圏域総合流域防災事業(浅野川)	管理用通路、階段等(L=2.6km)	金沢市						700		-		
												小計						1,100			
												合計							1,100		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	23	27	87	117	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	23	27	87	117	
前年度からの繰越額 (d)	3	14	20	48	
支払済額 (e)	12	21	59	91	
翌年度繰越額 (f)	14	20	48	74	
うち未契約繰越額(g)	14	11	30	17	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	53.84	26.82	28.03	10.3	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地元との調整に不測の日数を要したため	国補正の追加配分による未契約繰越	地元との調整に不測の日数を要したため	国補正の追加配分による未契約繰越	