

改定の手続き及び主なスケジュール（予定）

令和7年度

令和8年度

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

第1回審議会
開催
(7月17日)

小委員会の設置

小委員会
開催
(9月上旬)

・骨子案・素案の検討
→意見照会（3回）
委員長会議開催（3回）

・改定の施策の方向
・概要等の審議

とりまとめ

パブコメ
↓
答申案作成

・答申案の審議
・答申

第2回審議会
開催

計画改定

【国の動向】

- ・女性版骨太方針2025策定(6/10)
- ・「第6次男女共同参画基本計画」策定に向けた「基本的な考え方」（素案）取りまとめ（7月）

- ・「第6次男女共同参画基本計画」閣議決定（12月下旬）