

今後の進め方

資料-2



令和8年5月19日

令和8年度 第1回石川県道路啓開計画策定協議会



(5月19日以降、ワーキンググループで実務的な検討実施)



令和8年9月16日

令和8年度 第2回石川県道路啓開計画策定協議会



令和8年10月

令和8年度 第2回ワーキンググループ開催



令和8年11月

最終とりまとめ

令和8年度 第3回石川県道路啓開計画策定協議会



令和8年内目標

石川県道路啓開計画(地震・津波災害) 策定・公表