


鹿磯漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和8年6月30日時点



施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	25 -2.0m物揚場	一部暫定利用可（仮復旧済）	仮復旧工事により、令和7年4月から一部暫定利用可（仮設で約40mを供用） 復旧方針検討中
②	41 船揚場	一部暫定利用可（仮復旧済）	仮復旧工事により、令和7年7月から一部暫定利用可（仮設で約94mを供用） 復旧方針検討中
③	24 -3.0m岸壁	利用不可	復旧方針検討中
④	48 -3.0m岸壁	利用不可	復旧方針検討中
⑤	33 -3.0m岸壁	利用不可	復旧方針検討中

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。