
いしかわ週休２日工事（農林水産部版）実施要領 

 

１ 主 旨 

建設業の働き方改革を推進するため、建設現場において週休２日（４週８休相当）に取り組む、 

「いしかわ週休２日工事（農林水産部版）」（以下、「週休２日工事」という）を実施するにあ 

たり必要な事項を定める。 

 

２ 発注方式及び対象工事 

対象工事は、次のとおり発注するものとし、特記仕様書において対象工事を明記する。 

 （１）発注者指定型 

    発注者が週休２日に取り組むことを指定する工事 

   （対象工事）工期制約がない工事 

 （２）施工者希望型 

    工事着手前に、受発注者で協議の上、週休２日に取組む工事 

   （対象工事）工期制約がある工事 

         災害復旧工事（交替制による週休２日） 

 

３ 取組内容 

 ３－１ 工期設定 

実工期（施工量／標準日当り施工量）に作業可能日数を考慮し、準備、後片付けの日数（下 

表）を合計した日数とする。（営繕工事は除く） 災害復旧工事においては、災害復旧工事の 

特殊性や出水期及び、過去の実績等を考慮して工事日数を参考に工期を設定することとする。 

なお、３－２の実施協議の結果、実施の有無による工期変更は行わない。 

 

準備日数 後片付日数 工種区分 

20 

15 

森林整備Ｂ 

30 森林整備Ａ 

40 
治山・地すべり工事、海岸工事、道路工事 

20 

河川工事、河川・道路構造物工事 

50 舗装工事、道路維持工事 

60 橋梁保全工事 

70 ＰＣ橋工事 

80 トンネル工事 

90 鋼橋架設工事 

     ※上記以外の農業農村整備事業における工種区分については、準備日数 40 日、後片付日数

15 日を標準とする。 

 

 ３－２ 施工者希望型における実施協議 

   施工者希望型の受注者は、工事着手前に、協議書（様式１）により週休２日工事の実施の有

無を発注者と協議することとする。 

     なお、協議の結果、実施しない場合は、本要領によらず施工するものとする。 

 

３－３ 工事看板 

受注者は、工事現場に週休２日に取り組むことを記載した工事看板（別図１）を設置するこ 

と。 



 

 ３－４ 工程管理 

  （１）工事着手前 

     受注者は、工事着手前に週休２日の計画工程を工事工程表（様式２）に記入、交替制に

おける週休２日においては、休日取得［計画］表（様式３）を作成し、監督員に提出・共

有することとする。 

  （２）工事中 

受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は、工事工程表（様式２）、交替制における 

週休２日においては休日取得［計画］表（様式３）を修正し、監督員に提出・共有するこ 

ととする。 

  （３）工事完了時 

受注者は、工期最終日までに、工事工程表（様式２）に実施工程を記入、交替制におけ 

る週休２日においては休日取得［実績］表（様式３）を作成し、監督員に提出することと 

する。 

 

４ 週休２日の定義 

  工期内の対象期間において、週休２日（４週８休相当）の現場閉所を確保することとする。交

替制による週休２日においては、対象期間内に技術者及び技能労働者が交替しながら週休２日

（４週８休相当）の休日を確保することとする。 

４週８休相当とは、対象期間内に現場閉所日数の割合が２８．５％（８日／２８日）の水準の

状態をいう。交替制による週休２日においては、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労

働者の平均休日数の割合（以下、「休日率」という。）が２８．５％（８日／２８日）の水準の

状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日または休日についても、現場閉所日数または休 

日数に含めるものとする。 

（１）対象期間 

工事着手日から工事完了日のうち、年末年始６日間・夏季休暇３日間のほか、下記の期 

間を除いたもの。 

    ・工場製作のみの期間 

    ・工事事故等による不稼働期間 

    ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応 

    ・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

    ・工事の全面中止期間等 

・その他 

  （２）工事着手日 

     工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日 

  （３）工事完了日 

     工事施工範囲内ですべての作業が完了した日 

  （４）現場閉所 

・工事施工箇所において材料搬入、現場事務所での事務作業等を含め、一切の現地作業を 

行わない状態をいう。ただし、作業を伴わない現場巡視等は現場閉所とする（出来形計 

測等は不可） 

    ・天候不順（雨天・降雪等）により休工した日は現場閉所とする。 



５ 週休２日の確認方法 

発注者は、３－４の工事工程表（様式２）、交替制による週休２日においては休日取得［実績］

表（様式３）に基づき、以下の内容に留意し、週休２日の達成状況の確認を行うこととする。 

  ・対象期間（工事着手日～工事完了日） 

  ・週休２日（４週８休相当）の日数の確認 

  ・上記日数の休日の達成状況 

 

６ 費 用 

（１）発注者指定型 

 ・週休２日の確保を前提に当初設計から、国の基準（補正等）により積算を実施する。 

 ・週休２日の確保が確認できなかった場合は、上記を減額する。 

 

（２）施工者希望型 

    ・当初設計では、従来基準により積算を行い、週休２日（４週８休相当）の確保が確認できた

場合（見込まれる場合）は、国の基準（補正等）により変更設計を行う。 

    ・ただし、工事着手前に発注者と様式１による協議が整わなかったもの、または協議を行わな

かったものは補正の対象としない。 

 

７ 評 定 

週休２日の確保が確認できた場合、社会性等（第二次評定）における「建設現場における週

休２日（４週８休相当）を達成」において、２．５点の加点を行う。 

   発注者指定型において、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られない場合や、発

注者指定型及び施工者希望型ともに週休２日の実施において虚偽報告を行った場合は、農林水産

部工事成績評定要領の別記様式第１における考査項目「７．法令順守等」の「８．その他」の項

目において、７．５点を減ずる措置を行うものとする。 

 

８ その他 

本要領に定めのない事項又は本要領に関して疑義が生じたときは、受発注者で協議の上、これ 

を定めるものとする。 

 

附則 

 この要領は、平成３０年１０月１日から適用する。 

  この要領は、令和２年６月１日から適用する。 

 この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 この要領は、令和４年４月１日から適用する。 

この要領は、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

■工事看板参考図（別図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事看板に「この工事は、週休２日工事です」と記載する。 

ひゃくまんさん仕様工事看板 

 

ようこそ石川県へ! 

Welcome to Ishikawa! 

歡迎光臨石川縣! 

この工事は、 
週休２日に取り組んでいます 

（ハ）令和○年○月○日まで 

時間帯 ○：○○～○：○○ 


	01　【通知_部内】実施要領の改定について_R050401
	要領_R050401
	02　【要領など】
	02　週休2日実施要領_R050401
	03　補正係数_R050401
	04（別紙１）労務補正対象職種一覧_R050401
	05（様式１）週休２日工事実施協議書_R050401
	06（様式２）工事工程表R050401
	07（様式３）週休２日工事（交替制）休日取得［計画・実績］表

	08　担当手引き_R050401
	09　FAQ_R050401


