
１．制度の目的

 令和６年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨に伴う災害復旧工事の迅速かつ

 円滑な執行に期すため、詳細設計が未確定でも、概略で工事発注する。

２．対象工事

    令和６年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨に伴う災害復旧工事のうち

・当初契約時において、詳細設計が概ね３ヶ月程度までに完了する工事

・橋梁、トンネル等の大規模構造物に関する工事等で、詳細設計が３ヶ月を

超える期間を設定する必要がある工事

３．制度の概要

・発注者は、契約時から３ヶ月程度まで（注）の日を着工日の期限として設定

・発注者は、詳細設計を実施し、変更契約を締結

・発注者は、詳細設計期間中に受注者に意見を求めることができる

・受注者は、手戻りの無い範囲で、着工日及び完成日を選択可能

（注）橋梁、トンネル等の大規模構造物に関する工事で、３ヶ月を超える期間を設定

する必要がある工事は、別途設定
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発注時

発注者は、詳細設計期間中に

受注者に意見を求めることができる

※１ 受注者は、発注者と協議のうえ、当初契約から着工日の期限までの間で着工日を設定可能

※２ 発注者は「着工日の期限まで」に変更設計を行い、第１回の変更契約を締結する。

技術者の配置不要


取り組み状況（整備局・近隣県） (2)

				番号 バンゴウ		機関名 キカン メイ		着手年度 チャクシュ ネンド		採用方式 サイヨウ ホウシキ		対象工事 タイショウ コウジ		余裕期間 ヨユウ キカン		実施件数 ジッシ ケンスウ		受注者からの意見 ジュチュウシャ イケン		その他聞き取り事項 タ キ ト ジコウ		問い合わせ先 ト ア サキ

				1		北陸地整 ホクリク チ		H28		・全方式 ゼン ホウシキ		・限定無し（発注機関で選定） ゲンテイ ナ ハッチュウ キカン センテイ		・工期の40%を超えず、
かつ、5カ月を超えない範囲内 コウキ コ ゲツ コ ハンイナイ		・件数は不明 ケンスウ フメイ

				2		新潟県 ニイガタケン		H28		・任意着手方式
（受注者希望型） ニンイ チャクシュ ホウシキ ジュチュウシャ キボウ ガタ		・1月～3月に発注する予定価格250万円超3,000万円以下で、
  債務負担を設定した工事
・Ｒ１より、４月～９月に契約する工事を対象工事に追加 ガツ ガツ ハッチュウ ヨテイ カカク マンエン コ マンエン イカ サイム フタン セッテイ コウジ ガツ ガツ ケイヤク コウジ タイショウ コウジ ツイカ		・90日以内 ニチ イナイ		・H28：19件実施（36件発注）
・H29：21件実施（43件発注）
・H30：21件実施（67件発注）
・R01：10件程度予定 ケン ジッシ ケン ハッチュウ ケン ジッシ ケン ハッチュウ ケン ジッシ ケン ハッチュウ ケン テイド ヨテイ		・取り組みについては良い
・継続して欲しいとの意見が多い ト ク ヨ ケイゾク ホ イケン オオ		・債務負担工事に限定されていることから、直ちに着手できる工事が多い
・建設協会より債務負担工事以外の工事についても拡大してほしいとの声により、
　Ｒ１より新たに４月～９月契約工事を追加したが、実績の伸びは悪い サイム フタン コウジ ゲンテイ タダ チャクシュ コウジ オオ ケンセツ キョウカイ サイム フタン コウジ イガイ コウジ カクダイ コエ アラ ガツ ガツ ケイヤク コウジ ツイカ ジッセキ ノ ワル		監理課建設業室
おおこし　
025-280-5386 カンリ カ ケンセツギョウ シツ

				3		富山県 トヤマケン		H29		・発注者指定方式
・フレックス方式 ハッチュウシャ シテイ ホウシキ ホウシキ		・供用開始に影響を及ぼさない工事 キョウヨウ カイシ エイキョウ オヨ コウジ		・90日以内 ニチ イナイ		・H29： 5件    （ 5件発注）
・H30：14件    （14件発注）
・R01：40件予定（指定12件、ﾌﾚｯｸｽ28件） ケン ケン ハッチュウ ケン ケン ハッチュウ ケン ヨテイ シテイ ケン ケン		・対象工事を拡大してほしいとの要望
　がある。 タイショウ コウジ カクダイ ヨウボウ				勝山 カツヤマ

				4		福井県 フクイケン		R1		・フレックス方式 ホウシキ		・供用開始等に影響を及ぼさない工事
・当該年度及び翌債等で承認された期日を超えない工事 キョウヨウ カイシ トウ エイキョウ オヨ コウジ トウガイ ネンド オヨ ヨクサイ トウ ショウニン キジツ コ コウジ		・90日以内 ニチ イナイ		・R01:20件程度予定（9月末時点10件） ケン テイド ヨテイ ガツ マツ ジテン ケン		・着手時期が選択できるなどメリットが
　大きいとの意見 チャクシュ ジキ センタク オオ イケン		・北陸新幹線や高速道路建設など、大規模プロジェクトが多い中、入札不調対策
　として柔軟な対応が求められている。
・担い手不足、働き方改革に有効な手段と考えている。
・実工期は特に短縮してこないので、実質的な工期は長くなる ホクリク シンカンセン コウソク ドウロ ケンセツ ダイキボ オオ ナカ ニュウサツ フチョウ タイサク ジュウナン タイオウ モト ニナ テ ブソク ハタラ カタ カイカク ユウコウ シュダン カンガ ジツ コウキ トク タンシュク ジッシツテキ コウキ ナガ		土木管理課
0776-20-0469
流 ドボク カンリカ ナガ





取り組み状況（整備局・近隣県）

				番号 バンゴウ		機関名 キカン メイ		着手年度 チャクシュ ネンド		採用方式 サイヨウ ホウシキ		対象工事 タイショウ コウジ		余裕期間 ヨユウ キカン		実施件数 ジッシ ケンスウ		受注者からの意見 ジュチュウシャ イケン		その他聞き取り事項 タ キ ト ジコウ		問い合わせ先 ト ア サキ

				1		北陸地整 ホクリク チ		H28		・全方式 ゼン ホウシキ		・限定無し（発注機関で選定） ゲンテイ ナ ハッチュウ キカン センテイ		・工期の40%を超えず、
かつ、5カ月を超えない
範囲内 コウキ コ ゲツ コ ハンイナイ		・各発注機関で選定しており、
件数まで把握していない カク ハッチュウ キカン センテイ ケンスウ ハアク

				2		新潟県 ニイガタケン		H28		・任意着手方式 ニンイ チャクシュ ホウシキ		・1月～3月に発注する予定価格250万円超3,000万円以下で、債務負担を設定した工事
・受注者希望型
・Ｒ１より、４月～９月に契約する工事を対象工事に追加 ガツ ガツ ハッチュウ ヨテイ カカク マンエン コ マンエン イカ サイム フタン セッテイ コウジ ジュチュウシャ キボウガタ ガツ ガツ ケイヤク コウジ タイショウ コウジ ツイカ		・90日以内 ニチ イナイ		・H28：19件実施（36件発注）
・H29：21件実施（43件発注）
・H30：２１件実施（６７件発注）
・Ｒ01：１０件程度 ケン ジッシ ケン ハッチュウ ケン ジッシ ケン ハッチュウ ケン ジッシ ケン ハッチュウ ケン テイド		・取り組みについては良い
・継続して欲しいとの意見が多い ト ク ヨ ケイゾク ホ イケン オオ		・債務負担工事に限定されていることから、直ちに着手できる工事が多い
・建設協会より債務負担工事以外の工事についても拡大してほしいとの声により、
　Ｒ１より新たに４月～９月契約工事を追加したが、実績の伸びは悪い サイム フタン コウジ ゲンテイ タダ チャクシュ コウジ オオ ケンセツ キョウカイ サイム フタン コウジ イガイ コウジ カクダイ コエ アラ ガツ ガツ ケイヤク コウジ ツイカ ジッセキ ノ ワル		監理課建設業室
おおこし　
025-280-5386 カンリ カ ケンセツギョウ シツ

				3		富山県 トヤマケン		H29		・発注者指定方式
・フレックス方式 ハッチュウシャ シテイ ホウシキ ホウシキ		・供用開始に影響を及ぼさない工事 キョウヨウ カイシ エイキョウ オヨ コウジ		・90日以内 ニチ イナイ		・H29：5件(5件発注）
・H30：14件（14件）
・R01：40件予定
　　（指定12件、ﾌﾚｯｸｽ28件） ケン ケン ハッチュウ ケン ケン ケン ヨテイ シテイ ケン ケン		・出水期前に発注することにより余裕
　をもって準備することができる。
・対象工事を拡大してほしいとの要望
　がある。 シュッスイ キ マエ ハッチュウ ヨユウ ジュンビ タイショウ コウジ カクダイ ヨウボウ				勝山 カツヤマ

				4		福井県 フクイケン		R1		・フレックス方式 ホウシキ		・供用開始等に影響を及ぼさない工事
・当該年度及び翌債等で承認された期日を超えない工事 キョウヨウ カイシ トウ エイキョウ オヨ コウジ トウガイ ネンド オヨ ヨクサイ トウ ショウニン キジツ コ コウジ		・90日以内 ニチ イナイ		・R01:約２０件予定
 （９月時点約１０件契約） ヤク ケン ヨテイ ガツ ジテン ヤク ケン ケイヤク		・着手時期が選択できるなどメリットが
　大きいとの意見 チャクシュ ジキ センタク オオ イケン		・北陸新幹線や高速道路建設など、大規模プロジェクトが多い中、入札不調対策
　として柔軟な対応が求められている。
・担い手不足、働き方改革に有効な手段と考えている。
・実工期は特に短縮してこないので、実質的な工期は長くなる ホクリク シンカンセン コウソク ドウロ ケンセツ ダイキボ オオ ナカ ニュウサツ フチョウ タイサク ジュウナン タイオウ モト ニナ テ ブソク ハタラ カタ カイカク ユウコウ シュダン カンガ ジツ コウキ トク タンシュク ジッシツテキ コウキ ナガ		土木管理課
0776-20-0469
流 ドボク カンリカ ナガ





取り組み状況（都道府県）
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余裕工期制度導入状況（都道府県）



実施済み	

H28	H29	H30	26	33	37	未実施	
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H30未実施
神奈川県、山梨県、石川県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、佐賀県、長崎県、大分県　全10府県
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余裕工期スキーム





														詳細設計＋変更設計
（発注者が設定） ショウサイセッケイ ヘンコウ セッケイ ハッチュウシャ セッテイ																												実 工 期
（準備期間＋施工日数＋後片付け期間） ジツ コウ キ

						（発注者） ハッチュウシャ





														詳細設計＋変更設計 ショウサイセッケイ ヘンコウセッケイ																												実 工 期 ジツ コウ キ



						（受注者） ジュチュウシャ









全体工期 = 設計期間 + 実工期

着工日
（※１）

完成日
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工事の手戻りが生じ
ない範囲で着工可能

受注者は全体工期内で
工事の完成日を設定

当初
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着工日
の期限

完成日
の期限

第１回
変更契約（※２）

発注時

発注者は、詳細設計期間中に
受注者に意見を求めることができる

※１　受注者は、発注者と協議のうえ、当初契約から着工日の期限までの間で着工日を設定可能
※２　発注者は「着工日の期限まで」に変更設計を行い、第１回の変更契約を締結する。

技術者の配置不要
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